ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la Estación de Servicio de PETROPAR, sito en la Ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, siendo las 14:30 Horas del 14/07/2023, se reúnen, en Representación de Petropar, el Ing. Rubén González, fiscal de Obras, Lic. Roberto Cabrera Gerente de Planta y Administrador del contrato. Por COARCO empresa fiscalizadora externa Arq. Rodrigo Palacios y el Ing. Germán Flores Ozuna en representación de la firma GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL, a efectos de realizar la RECEPCION PROVISORIA DEL CONTRATO, de los trabajos ejecutados, adjudicados en la Licitación Pública Nacional N° 24/22 para la construcción de Estación Servicio Petropar Hernandarias según contrato PR/DL N° 041/22.

Realizada la inspección y verificación de los trabajos, se concluye que cumplen con los establecidos en las planillas, planos, pliego de bases condiciones y especificaciones técnicas del contrato correspondiente.

Siendo las 15:00 horas, en prueba de conformidad de todo lo expuesto se firma el acta de recepción provisoria en cuatro ejemplares a un solo efecto y mismo tenor.

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Ing. German Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Rubén González
Fiscal de Obras
Jefe de U.P.E.
PETROPAR

Ing. RUBÉN GONZÁLEZ B.
Jefe Int. de la Unidad de Proyectos Electromecánicos
PETROPAR

Arq. Rodrigo Palacios
COARCO

coarco s.a.c.i

Lic Roberto Cabrera
Gerente de Planta V.E.

PETROPAR

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la Estación de Servicio de PETROPAR, sito en la Ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, siendo las 15:30 Horas del 18/08/2023, se reúnen, en Representación de Petropar, el Ing. Rubén González, fiscal de Obras, Ing. Walter López Gerente de Planta y Administrador del contrato. Por COARCO empresa fiscalizadora externa Arq. Rodrigo Palacios y el Ing. Germán Flores Ozuna en representación de la firma GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL, a efectos de realizar la RECEPCION PROVISORIA DEL ADICIONAL DEL CONTRATO, de los trabajos ejecutados, adjudicados en la Licitación Pública Nacional N° 24/22 para la construcción de Estación Servicio Petropar Hernandarias según contrato PR/DL N° 041/22.

Realizada la inspección y verificación de los trabajos, se concluye que cumplen con los establecidos en las planillas, planos, pliego de bases condiciones y especificaciones técnicas del contrato correspondiente.

Siendo las 16:30 horas, en prueba de conformidad de todo lo expuesto se firma el acta de recepción provisoria en cuatro ejemplares a un solo efecto y mismo tenor.

Ing. Germán Flores Ortiz
Presidente
GCA S.A.

Ing. German Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. RUBÉN GONZÁLEZ B.
Jefe de la Unidad de Proyectos Electromecánicos
PETROPAR

Ing. Rubén González
Fiscal de Obras
Jefe de U.P.E.
PETROPAR

Arq. Rodrigo Palacios
COARCO S.A.C.I.

Ing. Walter López
Gerente de Planta VE

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ACTA

RECEPCION DEFINITIVA

En la Estación de Servicio de PETROPAR, sito en la Ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, siendo las 13:30 Horas del 25/08/2023, se reúnen, en Representación de Petropar, el Ing. Rubén González, fiscal de Obras por Petropar, Ing. Walter López Gerente de Planta y Administrador del contrato, Por COARCO Arq. Rodrigo Palacios y el Ing. Germán Flores Ozuna en representación de la firma GCA S.A. SERVICIO INGENIERIA INTEGRAL, a efectos de realizar la RECEPCION DIFINITIVA del contrato PR/DL N° 041/22 , de los trabajos Adicionales ejecutados, para la construcción de Estación de Servicio Petropar Hernandarias según contrato PR/DL N° 041/22.

Luego de la recepción provisoria del contrato firmado el 14/07/23 y provisoria del adicional firmado el 18/08/2023 no habiendo objeciones se procede a la RECEPCION DEFINITIVA de los trabajos correspondientes al contrato PR/DL N° 041/22

Siendo las 14:30 horas, en prueba de conformidad de todo lo expuesto se firma el acta de recepción definitiva en cuatro ejemplares a un solo efecto y mismo tenor.

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Rubén González
Fiscal de Obras
Jefe U.P.E.
Ing. RUBÉN GONZÁLEZ B.
Jefe Int. de la Unidad de Proyectos Electromecánicos
PETROPAR

PETROPAR

Arq. Rodrigo Palacios
COARCO
coarco s.a.c.i.

Ing. Walter López
Gerente de Planta
Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR