ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los diez y nueve días del mes de Noviembre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 32: REPARACIÓN SANITARIO SEXADO, ESC. BASICA Nº 5.429 JULIO CESAR RIQUELME**, realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA D&M.** El Joven Richard Fernández y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Arq. Nilton César Uriarte Gavilán, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

HOJA: 1/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	SALDO NO EJECUT. NO COBRA
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	0,000	1,000	0,000
2	Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	m2	84,384	84,384	0,000	0,000
3	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes)	un	1,000	1,000	0,000	0,000
4	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	38,852	38,852	0,000	0,000
5	Carpeta nueva	m2	38,852	38,852	0,000	0,000
6	Pisos-Piso cerámico tipo PI4	m2	38,852	38,852	0,000	0,000
7	Piso-Zócalo cerámico	ml	9,638	9,638	0,000	0,000
8	Piso-Azulejos	m2	88,603	79,530	9,073	0,000
9	Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes	un	3,000	2,000	1,000	0,000
10	Vidrios dobles en Aberturas Metálicas	m2	1,600	0,000	0,000	**1,600**
11	Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparación de los mismos	un	4,000	0,000	4,000	0,000
12	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	234,426	173,630	60,796	0,000
13	Pintura de techo de teja al late acrílico	m2	63,035	63,035	0,000	0,000
14	Pintura de tejuelones y tirantes al late acrílico	m2	63,035	63,035	0,000	0,000
15	Pintura al late de viga cumbrera, encadenados en galería y pilares	m2	16,939	16,939	0,000	0,000
16	Pintura de canaletas y bajadas en sintético	ml	11,860	0,000	11,860	0,000
17	Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	11,860	0,000	11,860	0,000

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
22 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Constructora D&M
Ruc 875812-3
Canindeyu Paraguay

Aclaración de Firma
Contratista

Richard Fernandez
Fiscal de Obra

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Aclaración de Firma
Fiscalización

18

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-

LOTE 32 - REPARACIÓN SANITARIO SEXADO, ESC. BASICA Nº 5.429 JULIO CESAR RIQUELME.-

HOJA: 2/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	SALDO NO EJECUT. NO COBRA
18	Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Séptica y Pozo Absorbente , y Reemplazo de artefactos sanitario, griferías, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	1,000	0,000	1,000	0,000
19	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	un	1,000	0,000	0,000	**1,000**
20	Instalación eléctrica incluye: cableado y tableros nuevos, circuitos de luces, tomas con cambio de llaves y alimentación para aire acondicionado (por aula)	un	1,000	0,000	1,000	0,000
21	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	5,000	0,000	5,000	0,000
22	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	5,000	0,000	5,000	0,000
23	Limpieza gral	gl	1,000	0,000	1,000	0,000

RUBROS NO EJECUTADOS – NO COBRA

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	SALDO NO EJECUT. NO COBRA
10	Vidrios dobles en Aberturas Metálicas	m2	1,600	0,000	0,000	**1,600**
19	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	un	1,000	0,000	0,000	**1,000**

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
22 DIC 2021
PAGADO

Nilton C. Ubiaste G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Constructora D&M
RUC 875812-3
Caaguazú - Paraguay

Richard Fernandez
Fiscal de Obra

Arq. Karen Aquilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Aclaración de Firma Contratista	Aclaración de Firma Fiscalización

19

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los diez y nueve días del mes de Noviembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 32: REPARACIÓN SANITARIO SEXADO, ESC. BASICA Nº 5.429 JULIO CESAR RIQUELME**, realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA D&M.** El joven Richard Fernández y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Señor Mario Núñez Rolón, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de los trabajos del **LOTE 32: REPARACIÓN SANITARIO SEXADO, ESC. BASICA Nº 5.429 JULIO CESAR RIQUELME,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este.----------

Se deja constancia que los efectos emergentes de vicios ocultos de la referida Construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista de acuerdo a las leyes, normas y disposiciones vigentes que rigen para estos casos.----------

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Por la Municipalidad de Ciudad del Este

Richard Fernandez
Fiscal de Obra

RICHARD FERNANDEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
22 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

Por la Empresa Contratista

CONSTRUCTORA D&M
Mario Núñez Rolón
Contratista
Constructora D&M
Ruc: 80[illegible]
Canindeyú - Paraguay