ACTA DE INICIO

En la ciudad de Asunción, siendo el 03 de Enero de 2020 a las 14:00 horas, nos encontramos en la oficina del Departamento de Obras e Infraestructuras en el Edificio ARASA II, para proceder al inicio de la Coordinación de los trabajos correspondiente a la **MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ARASA EN LOS PISOS DE LA DNA Y REPARACIONES EDILICIAS DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA CHACOÍ – ID 369.479** – Adjudicado al Contratista EN OBRAS del Ing. Nelson Segovia.

En representación legal de la CONTRATISTA para la ejecución de la obra, se presenta el ING. NELSON SEGOVIA, con C.I. No. 933.709 y en representación legal de la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, el Jefe de Obras e Infraestructura, El Ing. Luis Martínez con C.I. No. 1.239.911.-

Se redactará en un libro de obras exigido por la fiscalización para el inicio de obra y el plan de trabajo establecido en ese momento.

OBSERVACIONES

SE REALIZARON LOS RECORRIDOS DE VISTAS TECNICAS PARA LA COORDINACION DE LOS TRABAJOS PREVISTOS Y SE FIJA LUNES 06 DE ENERO LA EJECUCION, CON PREVIA PRESENTACION DE LOS PISOS PARA LA APROBACION DEL COLOR. LOTE 1.

PARA EL LOTE 2 SE FIJA LUNES 6 DE ENERO LA VISITA A LA ADUANA DE CHACOI PARA EL RECORRIDO Y COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Se firma el tenor en 3 copias para la Contratista y la Fiscalización.

.....

CONTRATISTA

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

.....

FISCALIZACION DNA