MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

OBRA:Construccion de Puente Alcantarillado

UBICACIÓN: Acceso a la Colonia Guaraní Frente a Industria Lactea

	RUBROS	1er.MES				2do. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1.1	Replanteo y marcación								
1.2	Excavación para cabeceras y tubos								
1.3	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras								
1.4	Colocación de tubos de H°A° de 1.00 m diámetro								
1.5	Relleno y compactación de tierra								
1.6	Limpieza final								