CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBRA:

UBICACION: COLEGIO NACIONAL COMANDANTE CARMELO PERALTA - QUIINDY

Item	Rubros	TIEMPO - DÍAS																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cartel de Obra																				
2	Marcación y Replanteo																				
3	Pintura Techo																				
4	Envarillado de mampostería en fisuras existentes																				
5	Rampa																				
6	Revoque																				
7	Reposición de Tejas en zonas dañadas																				
8	Regrueso de Alfagía - Soporte Tejuelita																				
9	Pintura Mampostería Interior y Exterior																				
10	Pintura Aberturas																				
11	Reparación Aberturas																				
12	Reacondicionamiento de Instalación Eléctrica																				
	Verificación y Reacond. Instalación de tableros de comando TC																				
	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de luces																				
	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de tomas																				
	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de ventiladores																				
	Artefacto Colgante c/ Foco Led 40w																				
	Alumbrado Led c/ Panel Solar 90w c/ Soporte.																				
13	Guardaobra Perimetral																				
14	Demolición Piso Cerámica Esmaltada																				
15	Regularización de Contrapiso																				
16	Piso Baldosa Calcárea																				
17	Zócalo Calcáreo																				
18	Limpieza Final																				

Nicolás Duarte Colmán
Arquitecto
Reg. MOPC 2619
Universidad Nacional de Asunción