MUNICIPALIDAD DE KATUETE

CRONOGRAMA DE OBRAS

Obra: Ítems del llamado Construccion de Pavimento Petreo - Costado subestacion de la ANDE - Katuete con ID: 420435

Ítem	Descripción del Bien	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	Cartel de Obra				
2	Replanteo y marcación				
3	Desmonte de Empedrado Existente				
4	Construccion de Cordon de H° simple				
5	Construccion de Cuneta de H°				
6	Baden				
7	Construcción de empedrado				
8	Triturada tipo VI				
9	Instalacion de Tubo de H° p/ drenaje 1 Ø x 1m				
10	Compactacion Mecanica				
11	Limpieza de Obra				

Ana Carolina B.

Ana Carolina Bourscheid
ARQUITECTA
Reg Prof N° 4 385