Municipalidad de Cnel. Oviedo

ADENDA No .01/2018.

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA No.52/2018 CONSTRUCCIÓN DE AULA COLEGIO NACIONAL CALLE ARROZ Y SANITARIO ESCUELA No.465 CARLOS A. LÓPEZ ID 352447.

Cnel. Oviedo, 09 de octubre del 2018

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE:

La UOC de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, emite esta adenda para modificar el PBC que se detallan a continuación:

1) **PBC PAG. 4 PUNTO 2:**
   DONDE DICE:

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: **Aula:** Colegio Nacional Calle Arroz Lugar denominado Calle Arroz Lote Quinta No.34 A, Mz.111 Col. Genaro Romero y **Sanitario** Escuela No.1408 San Jorge: Lugar denominado Caita Finca No.2094 Padrón 10230 distrito de C. Oviedo.

DEBE DECIR:

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: **Aula:** Colegio Nacional Calle Arroz Lote Quinta No.34 A, Mz.111 de la Colonia Genaro Romero y **Sanitario** Escuela No.465 Carlos Antonio López: Lugar denominado Caita, Finca No.2094 Padrón 10230 distrito de C. Oviedo.

2) **CRONOGRAMA DE EJECUCIÒN DE OBRAS:**

CRONOGRAMA DE TRABAJO: El oferente deberá tener en cuenta el siguiente cronograma para la ejecución de la obra:

- 1er día: Limpieza del lugar de Obras
- 2 al 5 día: Replanteo de obras.
- 6 día: Marcación y excavación
- 7 día: Cimiento de piedra bruta colocada
- 8 a 10 días: Mampostería de nivelación y aislación de mampostería de 0,15 y 0,30
- Del 11 a 20 días: Mampostería de elevación e instalación eléctrica
- 21 y 22 días: Maderamen de techo.
- 23 día: Colocación de teja de techo.

- 24 día: Revoque interior y exterior, colocación de aberturas y piso
- 25 día: Revoque de muchetas, lijado de pared.
- 26 al 29 días: Pintura gral. (Maderamen, paredes interior y exterior, pizarrón y aberturas).
- Último día: Trabajos varios y limpieza final.

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC