LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 01/2022 PARA LA "APLICACIÓN DEL SISTEMA DE VOTACIÓN Y ESCRUTINIO ELECTRÓNICO PARA LAS ELECCIONES INTERNAS SIMULTÁNEAS 2022 Y LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES 2023, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN LA LEY N° 6318/2019, BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO – PLURIANUAL 2022 - 2023", ID Nº 406171.-

Asunción, 16 de febrero de 2022

ADENDA N° 2

AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El Director de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Justicia Electoral se dirige a Ustedes en ocasión de comunicar cuanto sigue:

Conforme al análisis del Pliego de Bases y Condiciones de la **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 01/2022 PARA LA "APLICACIÓN DEL SISTEMA DE VOTACIÓN Y ESCRUTINIO ELECTRÓNICO PARA LAS ELECCIONES INTERNAS SIMULTÁNEAS 2022 Y LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES 2023, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN LA LEY N° 6318/2019, BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO – PLURIANUAL 2022 - 2023", ID Nº 406171**, y de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y del Decreto Reglamentario N° 2992/2019, pone a conocimiento de los potenciales oferentes y de los interesados en general, la modificación introducida al Pliego de Bases y Condiciones que pasa a formar parte del mismo.

Se deberá tener en cuenta las modificaciones realizadas en el Punto 4. Plan de Entrega (Servicios) del apartado Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos.

4) Plan de Entrega (Servicios)

Ítem	Descripción del servicio	Lugar donde los servicios	Fecha(s) final(es) de ejecución de
Año 2022 que concluye con elecciones internas			
1	Entrega del 30% de la totalidad de máquinas (6.600) e insumos para capacitación	Sede de la Justicia Electoral.	15 días desde la suscripción del Contrato y la entrega de la Orden de Servicio (mayo 2022)
2	Capacitación a funcionarios de TICs y a Capacitadores.	Sede de la Justicia Electoral.	Junio 2022
3	Entrega de la totalidad de insumos para capacitación de miembros de mesa y simulacros.	Sede de la Justicia Electoral.	Julio 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – JUSTICIA ELECTORAL

C.P. Angelo Calderini
Director
Unidad Operativa de Contratación

4	Entrega del 30% de la totalidad de máquinas (6.600) e insumos.	Sede de la Justicia Electoral y los depósitos a cargo del Contratista en caso de exceso.	Agosto 2022
5	Entrega del 40% de la totalidad de máquinas (8.800) y el remanente de los insumos requeridos.	Sede de la Justicia Electoral y los depósitos a cargo del Contratista en caso de exceso.	Octubre 2022
6	Asistencia técnica en el Primer simulacro TREP.	Sede de la Justicia Electoral y lugares a ser definidos por la Justicia Electoral.	Octubre 2022
7	Asistencia técnica en el último simulacro TREP.	Sede de la Justicia Electoral y lugares a ser definidos por la Justicia Electoral.	Noviembre 2022
8	Conclusión de elecciones Internas.	Sede de la Justicia Electoral y locales electorales.	Diciembre 2022
Año 2023 que concluye con elecciones generales			
9	Preparación de las MV, y entrega de la totalidad de insumos para Capacitación y simulacros.	Sede de la Justicia Electoral.	Enero 2023
10	Acompañamiento en el primer Simulacro TREP y entrega de insumos para elecciones generales.	Sede de la Justicia Electoral y lugares a ser definidos por la Justicia Electoral.	Febrero 2023
11	Capacitación a funcionarios de TICs y a capacitadores	Sede de la Justicia Electoral y lugares a ser definidos por la Justicia Electoral.	Marzo 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
JUSTICIA ELECTORAL

C.P. Angelo Calderini
Director
Unidad Operativa de Contratación

12	Conclusión de Elecciones Generales	Sede de la Justicia Electoral y locales electorales.	Abril 2023

La Contratante podrá requerir que las MV permanezcan en la Institución hasta treinta (30) días después de cada evento electoral, siempre que lo considere pertinente.

El Proveedor podrá retirar las máquinas una vez vencido el plazo señalado, dejando en posesión de la Justicia Electoral las MV destinadas a capacitación y simulacros. En estos casos, el proveedor deberá solicitar formalmente el retiro a su cuenta y cargo, así como encargarse de la reposición de las máquinas para las elecciones generales, las que deberán ser entregadas, como mínimo, con una antelación de ochenta días previos a la fecha de los comicios.

La Institución se hará cargo de la guarda y logística de las MV ubicadas en sus depósitos para su transporte e instalación durante los procesos electorales, desde la institución hasta los centros de votación y viceversa. La logística de transporte de las MV en depósitos del Proveedor, por exceder la capacidad de la Justicia Electoral, estará a cargo del Proveedor.

Condiciones de entrega: las máquinas e insumos deberán ser entregados por el proveedor en la sede central de la Justicia Electoral y, en su caso, en los depósitos adicionales con que cuente, en la ciudad de Asunción, por lo que se deberán prever todos los riesgos y costos de traslado, así como cargas tributarias que estarán a cargo del proveedor. La recepción será documentada en actas de recepción, labradas por el funcionario designado por el Administrador del Contrato.

Estarán a cargo del proveedor, además, los costos de traslado de las máquinas de la sede central de la Justicia Electoral y, en su caso, desde sus depósitos, una vez culminados los procesos electorales, conforme a los plazos previstos, hasta su lugar de origen.

Se deberá tener en cuenta las modificaciones realizada en el apartado Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Punto 8. Indicadores de Cumplimiento de Contrato.

8) Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: Informes del Proveedor con Aceptación de la Administración del Contrato.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

N°	INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
1	Informe aprobado por el Administrador del Contrato sobre entrega del 30% de la totalidad de máquinas (6.600) e insumos para capacitación.	Informe aprobado por la Administración del Contrato.	Mayo 2022

V.P. Angelo Calderini
Director
Unidad Operativa de Contratación

2	Informe aprobado por el Administrador del Contrato sobre capacitación a funcionarios de TICs y a capacitadores	Informe aprobado por la Administración del Contrato.	Junio 2022
3	Informe aprobado por el Administrador del Contrato sobre la entrega de la totalidad de insumos para capacitación de miembros de mesa y simulacros.	Informe aprobado por la Administración del Contrato.	Julio 2022
4	Informe aprobado por el Administrador del Contrato sobre la entrega del 30% de la totalidad de máquinas (6.600) e insumos.	Informe aprobado por la Administración del Contrato.	Agosto 2022
5	Informe aprobado por el Administrador del Contrato sobre la entrega del 40% de la totalidad de máquinas (8.800) y el remanente de insumos requeridos.	Informe aprobado por la Administración del Contrato.	Octubre 2022
6	Informe aprobado por el Administrador del Contrato sobre la Asistencia técnica en el Primer simulacro TREP.	Informe aprobado por la Administración del Contrato.	Octubre 2022
7	Informe aprobado por el Administrador del Contrato sobre la Asistencia técnica en el último simulacro TREP.	Informe aprobado por la Administración del Contrato.	Noviembre 2022
8	Informe aprobado por el Administrador del Contrato sobre la Conclusión de elecciones internas.	Informe aprobado por la Administración del Contrato.	Diciembre 2022
9	Informe aprobado por el Administrador del Contrato sobre la Preparación de las MV, y entrega de la totalidad de insumos para Capacitación y simulacros.	Informe aprobado por la Administración del Contrato.	Enero 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
JUSTICIA ELECTORAL

Lic. Angelo Calderini
Director
Unidad Operativa de Contratación

10	Informe aprobado por el Administrador del Contrato sobre el acompañamiento al Primer Simulacro TREP y entrega de insumos para elecciones generales.	Informe aprobado por la Administración del Contrato.	Febrero 2023
11	Informe aprobado por el Administrador del Contrato sobre la Capacitación a funcionarios de TICs y a capacitadores.	Informe aprobado por la Administración del Contrato.	Marzo 2023
12	Informe aprobado por el Administrador del Contrato sobre la conclusión de las Elecciones Generales.	Informe aprobado por la Administración del Contrato.	Abril 2023

La presente Adenda formará parte del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia.

Atentamente

C.P. Angelo Calderini
Director
Unidad Operativa de Contratación

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
JUSTICIA ELECTORAL