Municipalidad de Dr. Cecilio Báez
Intendencia Municipal

Pedro Juan Caballero esq/ Mcal. López
Tel: 021-3280447

CRONOGRAMA FISICO DE OBRA

Obra: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO

Ubicación: Barrio San Miguel - Ciudad Dr. Cecilio Báez - Dpto. de Caaguazú

N°	Descripción	1er Mes			
		1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1	Cartel de Obra				
2	Replanteo y marcación				
3	Construcción de canalizaciones				
4	Movimiento de suelo, excavación, relleno, compactación, construcción de taludes				
5	Provisión y colocación de tubos prefabricados de HºAº, incluye base de hormigón simple (Ver planos.)				
6	Construccion de alas de PBC				
7	Construccion de Plateas de Hº				
8	Enripiado de camino con rechazo de cantera				
9	Entubamiento de accesos a Olerías (Con 4 tubos de H°A° prefabricados - Diam.= 0,60m.)				
10	Retiro de escombros y limpieza				

Lucio Ayala Britez
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. Nº 3184