Ministerio de Relaciones Exteriores
Unidad Operativa de Contratación

Asunción 15 de Noviembre de 2012

ACLARACIÓN N° 1

Señores
OFERENTES
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de hacer referencia sobre la consulta realizada en el marco de la Contratación Directa N° 45/2012 **"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MONTACARGAS". ID N° 247033.**

Consulta: El plazo de entrega es muy corto, ya que el equipo debe fabricarse y tarda al menos 4 meses y luego hay que montarlo, dura también 30 días.
Que posibilidad tiene de aumentar el plazo de entrega a 5 meses.

Repuesta: La fabricación y puesta en marcha del montacargas se computará a más tardar desde los 5 (cinco) días corridos a partir de la firma del contrato y la culminación de los todos los trabajos, incluyendo la puesta en marcha del elevador, será a más tardar a los treinta (30) días corridos desde el inicio de los trabajos, atendiendo que el presupuesto para esta contratación se halla previsto en el presente ejercicio fiscal.

Rodrigo Irala Jara
Director de la U.O.C