SEPA

JID Paraguay

Support | Search

Hogar | Gestión de PP | Informes | Cerrar sesión

Planes de adquisiciones

Proyecto PY-4700 / OC-PR

Funciones y mensajes

Estructura

Tipos de gastos

Resumen de PP

Plan de adquisiciones

2020-1-MOPC

Informes

Puede informes

My Profile

Informacion personal

Inglés

News

En proceso (06/08/2020)	En proceso (PP cargados) (08/06/2020)	Enviado al Banco (08/08/2020)	Revisado con observaciones (08/07/2020)	Recomendado para NO (08/11/2020)	**Aprobado (08/11/2020)**	Archivado

Estado actual: Aprobado.
El Líder del Equipo de Trabajo aprobó el Plan de Adquisiciones del Organismo de Implementación y no tiene ninguna objeción al mismo.

Cambio de estado:
Ir a cambio de estado

Generar XLS

Nuevas actividades | Actividades modificadas | Actividades canceladas | Actividades sin modificación

Identificador de PP	▲Número de referencia ▼ ▲Estado▼	▲Categoría▼	▲Componente▼	▲Descripción de la actividad▼	▲Est. u $ s▼	Comentario	Ver actividad

Estado de todas las actividades | todas las categorias | Elija el método | Todos los componentes | Seleccionar esquema de revisión | Seleccionar opción Provincia

Monto Estimado (u $ s) Desde [ ] Hasta [ ]

auditoria | Buscar / Actualizar

2020-1	✓ actividad en curso	PRVBS-39-SBCC-CF-	Revisión posterior a la	Consultores - Empresas	Administración	Auditoria Externa del Programa	150.000,00	Re-estimación de fechas 22/07/2020 10:59 Añadido: 17/04/2020

Totales por tipo de gasto

Referencias : ✓ Actividad en ejecución - Actividad editada en los últimos cinco días - ! No hay firma ESTIMADA ni fecha de finalización del contrato

© 2020 SEPA
Integrated por ITBN
Homologado para IExplorer-v8.xy Chrome-v24.xo superior. Recomendamos actualizar su navegador si ingresa con una versión anterior. | Manual | Tutorial | Glosario | Calculadora |