SEPA

BID Paraguay

Soporte Buscador General informáticos

lo | Principal | Reportes | Cerrar sesión

Proyecto PY-4423/OC-PR-Proyecto de Implementación del Sistema de Censo y Encuestas Agropecuarias. > Resumen PA

Último update carlos.alvarenga 17/06/2021 19:37:05 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

Mis Proyectos

anes de Adquisiciones

oyecto PY-4423/OC-PR

Roles y Mensajes

Estructura

Tipos de Gasto

Resumen PA

an de Adquisiciones

021-3-MHAC

portes

eportes Destacados

Mi Perfil

tos Personales

spañol

En Proceso (17/05/2021)	En Proceso (P.A.s Cargados)	Enviado al Banco	Revisado con Observaciones	Recomendado para N.O.	Aprobado	Archivado

Estado Actual: En Proceso
Las Unidades Ejecutoras están en proceso de carga de los Planes de Adquisiciones.

Cambio de Estado:
Ir a cambio de estado

Generar XLS

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Sin Cambios

Identificador del P.A.	▲Identificador ▲Estado	▲Categoría	▲Tipo de Gasto por Componente	▲Nombre del Proceso	▲u$s Est.	Observacion	Consultar Proceso
Todos los Estados de Contrato	Elegir Categoría	Elegir Método					
Elegir Componente	Elegir Esquema de Revisión	Elegir Opción Provincia					
Monto Estimado (u$s) Desde	Hasta						
136	Buscar/Actualizar						
	2021-3	ISCEA-136-CP-B-Previsto Revisión Posterior	Bienes Componente II: Fortalecimiento institucional de la	Adquisición de Equipos de Comunicación	26,301.00		

Totales por Tipos de Gasto

Noticias

eva Versión SEPA v.2.0

ideo QuickTour Versión

PA v.2.0

cceda al Tutorial de la eva Versión

Referencias: ✓ Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - ! No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Fecha Generación de este P.A. : 17/06/2021

Fecha Fin de Cobertura del Plan : 31/12/2023 (*)

Lic. Edgar Alvariño