MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO FINANCIERO

OBRA: Construcción de Portal de Acceso en Mbaracayu Centro y Obra Artística

UBICACIÓN: Distrito de Mbaracayu

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
Acceso al Distrito de Mbaracayu (lado izquierdo y derecho)													
1	Base Hº Aº Para columna del portal (2) 150mx1,50m												
2	Portal de estructura de metal (11mts de altura con letras iluminadas)												
3	Iluminación (refletores led 100w y cablerias) 4 reflectores cada lado												
4	Provisión y plantación de Palmera Imperial												
5	Provisión y plantación de Santa Rita enana												
6	Empastado tipo esmeralda para portal de entrada (500ml x 6m ancho) 250 ml cada lado												
7	Tubos de H° de 0.60 diámetro y 1 m. de largo, entrada ambos lados (250 un cada lado)												
8	Registro de desague 1mx1m (5 und cada lado)												
9	Transformador de 10 con columna de hormigón de 9 metros												
10	Limpieza y relleno de tierra para plantar paso ambos costados (1.500 m2 cada costado)												
Entrada principal a la ciudad de Mbaracayu (lado izquierdo y derecho)													
1	Frase (letras con relieves)												
2	Refletores Led 200watt y cablerias												
3	Muro de hormigón de 4 ml x 0,15cm y flores ornamentales cerca de la bandera de acceso												
4	Cantero de Hº para plantas de hornamentos 4 ml												
5	Excavación de tierra y cargamento (transporte para colocación de tubos)												
6	Entrada a la ciudad tubos de H° de 0.80												
7	Registro de desague 1,20x1,20 (llegando de Santa Fé)												
8	Empastado tipo esmeralda para portal de entrada (564m x 6m)												
9	Base Hº Aº Para columna del portal (4)												
10	Portal de estructura de metal (8mts de alt.)												
11	Limpieza final total												