MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

OBRA: Construcción de desague pluvial en Cruce Carretera de Mbaracayú
UBICACIÓN:Camino alternativo- Distrito de Mbaracayú

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
	Entubamiento												
1	Excavación para entubamiento y registros												
2	Muro de piedra de para registros												
3	Tapa de hormigón armado para registros												
4	Provision y colocación de tubos de 0,80												
5	Colector de agua al comienzo y fin del entubamiento de Hº Aº												
6	Cartel de Obra												
7	Limpieza final												