Mis Proyectos

Planes de Adquisiciones
Proyecto PY-3660/OC-PR
Roles y Mensajes
Estructura
Tipos de Gasto
Resumen PA
Plan de Adquisiciones
2021-1-MSPBS
Tipos de Gasto
Métodos y Rangos
Carga del PA
Reportes
Reportes Destacados

Mi Perfil
Datos Personales
Español

Noticias
Nueva Versión SEPA v.2.0
- Video QuickTour Versión SEPA v.2.0
- **Acceda al Tutorial de la Nueva Versión**

Proyecto PY-3660/OC-PR-Soporte para la Implementación de la Jornada Escolar Extendida en Paraguay > 2021-1-MSPBS > Carga del PA

Último update monica.encina 25/07/2022 21:03:18 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

En Proceso (08/06/2021)	En Proceso (P.A.s Cargados)	Enviado al Banco	Revisado con Observaciones	Recomendado para N.O.	Aprobado	Archivado

Estado Actual: En Proceso
Las Unidades Ejecutoras están en proceso de carga de los Planes de Adquisiciones.

Cambio de Estado: Ir a cambio de estado

Generar XLS Importar CSV

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Sin Cambios

Crear Nuevo Proceso

Todos los Estados de Contrato | Bienes | Elegir Método
Elegir Componente | Elegir Esquema de Revisión | Elegir Opción Provincia
Monto Estimado (u$s) Desde Hasta
Buscar/Actualizar

Identificador Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	Modificar / Cargar Datos del Proceso
PR-L1097-86-LPI-B-Previsto **Revisión Previa**	Bienes	Desarrollo de innovaciones pedagógicas	Adquisición de Televisores (Smart TV) *Creado: 30/07/2021*	1,143,000	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa)	
PR-L1097-112-LPI-B-Previsto **Revisión Previa**	Bienes	Desarrollo de innovaciones pedagógicas	Adquisición de Notebooks para docentes del Proyecto JEE *Creado: 25/03/2022*	1,680,000	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa)	
PR-L1097-121-CP-B-Proceso en Curso **Revisión Previa**	Bienes	Administración del Proyecto ++	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS UPIs Y EL EGP. *Creado: 21/06/2022*	145,000	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa)	
PR-L1097-6-LPI-B-Previsto **Revisión Previa**	Bienes	Desarrollo de innovaciones pedagógicas	Adquisición de kits escolar para Matemática, Ciencias, Artes y Deportes *Creado: 11/03/2020*	1,715,000		
PR-L1097-7-LPI-B-Previsto **Revisión Previa**	Bienes	Desarrollo de innovaciones pedagógicas	Adquisición de insumos para Espacios Maker *Creado: 11/03/2020*	500,000		
PR-L1097-8-LPI-B-Previsto **Revisión Previa**	Bienes	Desarrollo de innovaciones pedagógicas	Adquisici=n de materiales para ferias pedag=gicas, muestras de innovaciones *Creado: 11/03/2020*	324,000		
PR-L1097-2-CP-B-Contrato Terminado **Revisión Previa**	Bienes	Desarrollo de innovaciones pedagógicas	Adquisición de combustible para el Proyecto *Creado: 11/03/2020*	36,165		
PR-L1097-1-CP-B-Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Bienes	Administración del Proyecto	Adquisición de mobiliarios y equipos informáticos para el Equipo de Gestión *Creado: 11/03/2020*	39,500	Proceso Cancelado	
PR-L1097-5-LPI-B-Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Bienes	Desarrollo de innovaciones pedagógicas	Adquisici=n de libros para bibliotecas bßsico Bilingne e Ingles *Creado: 11/03/2020*	420,000		
PR-L1097-9-CP-B-Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Bienes	Fortalecimiento de la autonomía de las Inst. Edu.	Adquisici=n de equipos para laboratorio pedag=gicos para la administraci=n del modelo de gesti=n escolar *Creado: 11/03/2020*	90,000		
PR-L1097-15-SBESN-B-Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Bienes	Fortalecimiento de la autonomía de las Inst. Edu.	Adquisici=n de equipos (tipo DIGIPASS) para control de asistencia a las escuelas *Creado: 11/03/2020*	227,273		
PR-L1097-16-LPI-B-Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Bienes	Facilidades de traslado a las Inst. Educativas	Adquisici=n de Bicicletas *Creado: 11/03/2020*	818,182		

Totales por Tipos de Gasto

Referencias: Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Crear Nuevo Proceso

Comentarios Internos :

Guardar

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales

Mostrar >>>

start: 8/2/2022 6:10:24 PM - end: 8/2/2022 6:10:24 PM