# MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN PUERTO INDIO**
**UBICACIÓN: DISTRITO DE MBARACAYU-DPTO. DE ALTO PARANA.**
**PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU.**

| | RUBROS | 1er.MES | | | | 2do. MES | | | | 3er.MES | | | | 4to. MES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana |
| **1** | **Trabajos preliminares** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Replanteo, marcación ynivelación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Readecuación de espacio para cancha de voleyball | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Cartel de Obra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Camineros y Hermoseamiento** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Cimiento de hormigón ciclopeo (0,40x0,40) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Nivelación de ladrillo común de 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Contrapiso de cascotes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Piso de mosaico granítico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Bancos de madera con estructura de hierro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Iluminación (Faroles con pedestal alto) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Iluminación alumbrado con postes de hormigón | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Porta basura tipo metálico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | Instalación eléctrica con puesto de medición definitivo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Canteros de ladrillo visto de 0.50m altura y 2mlargo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Parque** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Juego de niños(tobogán, carrusel, casita, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Juego de ejercicios tipo metálico para mayores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Limpieza final | | | | | | | | | | | | | | | | |