Asunción, 20 de octubre de 2016

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 14/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANTIMOTINES Y DE SEGURIDAD – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM". ID: 318.426

ADENDA N° 02

SECCIÓN III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

2. Plan de Entregas

2.1 Plazo de Entrega

DONDE DICE:

LOTE 1 EQUIPO ANTIMOTIN			
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Plazo de entrega**
1	TRAJE ANTIMOTIN PARA CONTROL DE DISTURBIOS	200	70 (Setenta) días corridos después de la recepción de la orden de compra.
2	CASCO ANTIMOTÍN	200	70 (Setenta) días corridos después de la recepción de la orden de compra.
3	ESCUDO ANTIMOTÍN	200	70 (Setenta) días corridos después de la recepción de la orden de compra.
4	TONFA	200	70 (Setenta) días corridos después de la recepción de la orden de compra.
5	MASCARA ANTIGÁS CON FILTRO	100	70 (Setenta) días corridos después de la recepción de la orden de compra.

MINISTERIO DE JUSTICIA – DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES – UOC

Lic. Alberto Mendieta Irala
Director de Contrataciones
Ministerio de Justicia

DEBE DECIR:

LOTE 1 EQUIPO ANTIMOTIN			
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Plazo de entrega**
1	TRAJE ANTIMOTIN PARA CONTROL DE DISTURBIOS	200	120 (Ciento veinte) días corridos después de la recepción de la orden de compra.
2	CASCO ANTIMOTÍN	200	120 (Ciento veinte) días corridos después de la recepción de la orden de compra.
3	ESCUDO ANTIMOTÍN	200	120 (Ciento veinte) días corridos después de la recepción de la orden de compra.
4	TONFA	200	120 (Ciento veinte) días corridos después de la recepción de la orden de compra.
5	MASCARA ANTIGÁS CON FILTRO	100	120 (Ciento veinte) días corridos después de la recepción de la orden de compra.

Obs: Todos los demás puntos quedan sin modificación alguna.

MINISTERIO DE JUSTICIA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES UOC

Lic. Alberto Mendieta Irala
Director de Contrataciones