ADDENDA N°01/2020

San Juan del Parana, 23 de octubre de 2.020

POR LA PRESENTE SE REALIZA MODIFICACIONES A LAS BASES Y CONDICIONES DEL PRESENTE LLAMADO**: CONTRATACION DIRECTA N°38/2020 "CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS– FONACIDE ID N°386.276,** que la Municipalidad está llevando a cabo, a ejecutarse con recursos de FONACIDE previstos en el presupuesto vigente de esta Institución.-

1) Primer Punto:

1.1 Donde dice: DESCRIPCION DE LAS OBRAS – Punto 7 – (Pag. 23 - PBC):

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:

Para obras: Certificado de Obras mensual/final)

Serán presentados certificados por avances de obras

Frecuencia: por avance.-

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
1 certificado	*Certificado*	*30 % de avance-octubre*
2 certificado	*certificado*	*70 % de avance-octubre*
3 certificado	*Certificado*	*100 % de avance-diciembre*

1.2 Debe Decir: DESCRIPCION DE LAS OBRAS – Punto 7 – (Pag. 23 - PBC):

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:

Para obras: Certificado de Obras mensual/final)

Serán presentados certificados por avances de obras

Frecuencia: por avance.-

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
1 certificado	*Certificado*	*30 % de avance-NOVIEMBRE*
2 certificado	*certificado*	*70 % de avance-NOVIEMBRE*
3 certificado	*Certificado*	*100 % de avance-DICIEMBRE*

OBSERVACION:
TODOS LOS DEMAS PUNTOS DEL PBC QUEDAN INALTERABLES.-

CRISTIAN R. OJEDA ARECO
JEFE UOC