MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO FINANCIERO
OBRA: Construcción de Tinglado
UBICACIÓN:Esc. Bás. N° 2.428 Virgen de Schoenstatt -Colonia Gral. Díaz

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1.1	Replanteo y marcación												
1.2	Cartel de Obra												
1.3	Estructura de HormigónExcavación y Zapata de Hº Aº												
1.4	Desague pluvial, canaletas y bajadas												
1.5	Encadenado inferior de Hº Aº												
1.6	Columna metálica o prefabricada de hormigon												
1.7	Arreglo de piso existente, con carpeta de hormigón y pintura												
1.8	Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metálica (incluye toda estructura)												
1.9	Rampa de Hº Aº para discapacitados												
1.10	Limpieza final												