Adquisición de Mobiliarios para las 44 USF	PR-L1051-382-LPI-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	308,000.00	28/04/18	05/05/18	18/05/18	27/05/18	10/06/18	30/06/18	43	31/12/18	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Equipos Médicos para 8 Hospitales	PR-L1051-391-LPI-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	5,705,554.00	07/05/18	15/05/18	28/05/18	04/06/18	15/06/18	30/06/18	33	31/12/18	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Implantes Cocleares	PR-L1051-397-LPI-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	657,195.00	15/05/18	25/05/18	05/06/18	15/06/18	25/06/18	05/07/18	30	31/12/18	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 29 CEBINFAS	PR-L1051-435-LPI-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	580,000.00	15/04/19	19/04/19	03/05/19	10/05/19	17/05/19	31/05/19	28	31/12/19	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Mobiliarios_50 USF	PR-L1051-443-LPI-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	300,320.00	23/10/18	31/10/18	09/11/18	16/11/18	23/11/18	30/11/18	21	31/12/19	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Equipos Médicos_50 USF	PR-L1051-444-LPI-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	359,966.00	15/10/18	19/10/18	15/11/18	22/11/18	30/11/18	07/12/18	22	31/12/19	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Container para 4 SIT	PR-L1051-455-LPI-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	400,000.00	15/09/19	20/09/19	04/11/19	11/11/19	18/11/19	02/12/19	28	31/12/19	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 32 CEBINFAS	PR-L1051-522-LPI-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	328,125.00	22/10/20	29/10/20	13/12/20	20/12/20	27/12/20	03/01/21	21	28/02/21	Actualizacion de % Préstamo Banco (90) *21/08/2020 15:12* Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Equipos Médicos para 60 USF	PR-L1051-525-LPI-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	701,574.00	08/09/19	13/09/19	28/10/19	04/11/19	11/11/19	25/11/19	28	28/02/20	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 64 USF *Equipamiento para las 57 nuevas USF, 3 ampliadas y 4 Chaco*	PR-L1051-538-LPI-B- Contrato Terminado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	1,400,000.00	20/08/19	29/08/19	17/10/19	30/10/19	05/11/19	15/11/19	29	15/12/19	Agregar Comentario
			Real		**11/10/19**	**21/10/19**	**02/12/19**	**06/01/20**	**06/02/20**	**04/03/20**	93	**04/05/20**	
Adquisición de Mobiliarios y Equipamientos Médicos declarados desiertos en la LPI N° 01/2019.	PR-L1051-558-LPI-B- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	343,880.00	07/05/20	17/05/20	01/07/20	08/07/20	15/07/20	22/07/20	21	31/10/20	Re-estimación de fechas *15/04/2020 13:23* Agregar Comentario
			Real		07/05/20								
Adquisición de Ambulancias	PR-L1051-575-LPI-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	1,200,000.00	12/10/20	19/10/20	03/12/20	10/12/20	17/12/20	24/12/20	21	28/02/21	Re-estimación de fechas *07/09/2020 16:12* Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Equipos Médicos y Mobiliarios para 18 USF. *Unidades de Salud Familiar (9) Caaguazú y (9) Itapúa.*	PR-L1051-582-LPI-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	283,382.00	22/10/20	29/10/20	13/12/20	20/12/20	27/12/20	03/01/21	21	28/02/21	Re-estimación de fechas *07/09/2020 16:16* Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de kits estimulación para 18 USF. *Unidades de Salud Familiar (9) Caaguazú y (9) Itapúa.*	PR-L1051-586-LPI-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	217,700.00	06/11/20	13/11/20	28/12/20	04/01/21	11/01/21	18/01/21	21	28/02/21	Re-estimación de fechas *07/09/2020 16:17* Agregar Comentario
			Real										
Método: SBESN (Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY)													
Adquisicion de mobiliario para USFs, SITs, ANI/MC, Grupo 1	PR-L1051-179-SBESN-B- Proceso Cancelado Con Base en el Sistema Nacional	_Paraguay	Est.	248,158.00	N/A	09/05/16	07/06/16	06/07/16	N/A	11/10/16	126	02/06/17	Agregar Comentario
			Real										
Adquisicion de Equipamiento no renovable para USFs SITs, ANI/MC, Grupo 1	PR-L1051-180-SBESN-B-LPN/SBE N° 12/2016 Proceso Cancelado Con Base en el Sistema Nacional	_Paraguay	Est.	183,714.00	N/A	09/05/16	07/06/16	06/07/16	N/A	11/10/16	126	02/06/17	Agregar Comentario
			Real										
~~Adquisicion de Vehiculo para la DIRSINA~~	~~PR-L1051-181-SBESN-B-LCO/SBE~~	~~_Paraguay~~	~~Est.~~	~~44,250.00~~	~~N/A~~	~~10/02/17~~	~~24/02/17~~	~~15/03/17~~	~~N/A~~	~~31/03/17~~	~~35~~	~~31/12/17~~	Agregar Comentario