MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

OBRA: ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° 1,50X1,50 MTS

UBICACIÓN: 26 DE MARZO 3 LINEA ARROYO IRALA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	1er Mes				2er Mes			
		1ra S	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1	Replanteo y marcación								
2	Excavacion de tierra para desmonte de tubos existente								
3	Excavación para tubos y cabeceras								
4	Piedra repicadas (p/ base de hormigón)								
5	Base para tubos y cabeceras, H°A° espesor 0,10 varilla 8mm malla 0,20x0,20cm								
6	Previsión y colocación de tubos H°A° celular 1,50x1,5x0,15cm								
7	Muro para cabeceras H°A° ciclo 2x3x0,25mts								
8	Encadenado superior los tubos 0,20x0,40cm hierro 10mm								
9	Relleno y compactación de tierra								
10	Valo para drenaje del camino								
11	Cartel de obra 1,00x2,00 mts								

ARQ. PERLA QUIROGA
Fiscal de Obras
Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MDPC N° 3.538