MUNICIPALIDAD DE YPEJHU

AVDA. BERNARDINO CABALLERO
Dpto. de Canindeyú

Ypejhú, 28 DE OCTUBRE del 2020

Señor
ABG. PABLO SEITZ ORTIZ, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Ypejhú, se dirige a usted en el marco de la **LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N°06/2020 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE GRAL. JOSE E. DIAZ CON FONDOS DE ROYALTIES" ID. Nº385.963,** a fin de contestar las observaciones asentadas en la Nota DNCP/DNC N°21497/2020 expresando cuanto sigue:

En cuanto al Punto N°1 (Periodo de construcción, lugar y otros datos: Teniendo en cuenta los plazos del proceso, desde la apertura hasta la firma del contrato, consultamos si el plazo de ejecución indicado en el pliego es suficiente. Al respecto, solicitamos a la convocante remitir el cronograma de trabajo).

Respuesta: Teniendo en cuenta la fecha de apertura, así mismo el periodo de tiempo aproximado del proceso hasta la firma del contrato, la suscripción del mismo se realizara aproximadamente el 20 de noviembre, por lo que las obras se iniciarían dentro del mismo mes y se ejecutarían dentro del ejercicio 2020, agregando que cuando se trata de construcción de empedrados es muy rápida la ejecución.

Adjunto se remite cronograma de avance de obras, en la cual se demuestra que la obra es plenamente ejecutable en el plazo previsto.

ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Encargado UOC

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU

AVDA. BERNARDINO CABALLERO
Dpto. de Canindeyú

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

UBICACIÓN: CALLE EDUVIGIS DIAZ
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE YPEJHU.
TOTAL A CONST.: 1600 m2.

CRONOGRAMA DE AVANCE OBRAS

PLANILLA DE ITEMS DE CONSTRUCCION					
Nº	DESCRIPCION	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	Cartel de Obra				
2	Replanteo y marcacion de obra				
3	Movimiento de suelo				
4	Cordon de hormigon (lateral)				
5	Cuneta lateral esp. 10cm.				
6	Colchon de arena lavada				
7	Pavimento tipo empedrado				
8	Enripiado con triturada 6º				
9	Compactación				
10	Relleno p/ apoyo de cordón				
11	Limpieza final				

ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Encargado UOC