MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE NAVIDAD - DISTRITO DE 25 DE DICIEMBRE

ID: 419360

CRONOGRAMA DE OBRAS FISICO FINANCIERO

Ítem	Descripción del Rubro	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5	
		DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9	DIA 10	DIA 11	DIA 12	DIA 13	DIA 14	DIA 15	DIA 16	DIA 17	DIA 18	DIA 19	DIA 20	DIA 21	DIA 22	DIA 23	DIA 24	DIA 25	DIA 26	DIA 27	DIA 28	DIA 29	DIA 30
1	Cartel de obra																														
2	Marcación y replanteo																														
3	Movimiento de suelo - Preparación de terreno para caja Empedrado																														
4	Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm																														
5	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja																														
6	Compactación y Relleno de espacios entre piedras																														
7	Limpieza																														

Arq. Felix Danio Queiroz
Fiscal de Obras

QUEIROZ / LOHSE
ASOCIADOS
PATENTE PROFESIONAL 4763
PROYECTOS DE ARQUITECTURA - DISEÑO
DIRECCION EJECUTIVA - CONSTRUCCIÓN