CRONOGRAMA FISICO DE OBRA

Obra: Construcción de Baden de H° en Calles empedradas existentes

Ubicación: Ciudad Dr. Cecilio Báez - Dpto. de Caaguazú

N°	*Descripción*	1er Mes			
		1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1	Cartel de obra				
2	Replanteo y marcacion				
3	Preparado de Base				
4	Construccion de Baden de Hº				
5	Retiro de escombros y limpieza				