INTENDENCIA MUNICIPAL

ADENDA Nº 01 - ID: 383178 EXPEDIENTE: 307397- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS

La UOC de la Municipalidad de Mbaracayú, Departamento del Alto Paraná, emite la adenda Nº 01, teniendo en consideración a la nota DNC/N' 14220/2020, que se describe en el siguiente orden:

Punto 7. Indicadores de cumplimiento de contrato ACTUAL

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: **Para obras: Certificado de Obras mensual/final)**
Serán presentados 3 (TRES) certificados
Frecuencia: mensual.
Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Certificado 1	Acta de orden de inicio Certificado de Obra	Agosto 20
Certificado 2	Certificado de Obra	Septiembre 20
Certificado 3	Certificado de Obra Recepción Provisoria Recepción Definitiva	Octubre 20

Punto 7. Indicadores de cumplimiento de contrato MODIFICADO

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: **Para obras: Certificado de Obras mensual/final)**
Serán presentados 2 (DOS) certificados
Frecuencia: mensual.
Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Certificado 1	Acta de orden de inicio Certificado de Obra	Septiembre 20
Certificado 2	Certificado de Obra Recepción Provisoria Recepción Definitiva	Octubre 20

Mbaracayú, 30 de Julio de 2.020

Fernando Berwanger - Encargado de UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. Mbaracayú-Py.