CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OBRA: Construcción del Auditorio Centro Financiero N° 5- Comando Logístico

Ubicación: Ruta Transchaco Km. 13,5

Item	Descripción	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24
1	TRABAJOS PRELIMINARES																								
2	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO																								
3	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA																								
4	AISLACIÓN																								
5	CONTRAPISOS / PISOS / ZÓCALOS																								
6	CIELORRASO/MAMPARAS																								
7	TECHOS																								
8	REVOQUE Y REVESTIMIENTOS																								
9	INSTALACIÓN ELECTRICA/SEÑALES DEBILES																								
10	NSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL																								
11	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE																								
12	COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS																								
13	INSTALACIÓN PLUVIAL																								
14	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO																								
15	CARPINTERIA DE MADERA																								
16	CARPINTERIA METALICA																								
17	VIDRIOS / ESPEJOS																								
18	PINTURA																								
19	AISLACIÓN ACUSTICA																								
20	TRABAJOS EN EXTERIORES																								
21	LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA																								