Reportes Destacados > Plan de Adquisiciones

Imprimir :· Generar XLS :· Instalar PDF

Paraguay | 2667/OC-PR - PR-L1051 - Programa de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano | 2015-1
Plan de Adquisiciones | Todas las Unidad Ejecutora del P.A. | Todas las Unidad Sub-Ejecutora del P.A.
Previsto | Consultoría - Firmas | Revisión Previa | 04.00.00 Administración y Auditoría | _Paraguay
Contratación Directa | Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: Programa de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano
Préstamo: 2667/OC-PR
Versión del Plan de Adquisiciones: 2015-1
Estado: Aprobado
Fecha de Último Cambio de Estado: 15/03/2016

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación

Nuevos Procesos
Procesos Modificados
Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios

Categoría Consultoría - Firmas: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	PP y Lista Corta	No Objeción a PP y Lista Corta	Emisión del PP	Apertura	Evaluación Técnica	No Objeción Evaluación Técnica	Evaluación Final y Negociación	No Objeción al Contrato	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-1-MSPBS - MSPBS																
Método: CD (Contratación Directa)																
Contratación de Servicios de Auditoria Financiera / Contable	PR-L1051-197-CD-CF-Previsto	_Paraguay	Est	57,875.00	N/A	N/A	15/03/16	23/03/16	15/04/16	29/04/16	10/05/16	18/05/16	31/05/16	69	26/02/19	Conforme Políticas del BID GN-2350-9, numeral 3.10 C) *11/03/2016 10:16* Agregar Comentario

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación