Mis Proyectos

Planes de Adquisiciones
Proyecto PY-3660/OC-PR
Roles y Mensajes
Estructura
Tipos de Gasto
Resumen PA
Plan de Adquisiciones
2021-1-MSPBS
Tipos de Gasto
Métodos y Rangos
Carga del PA
Reportes
Reportes Destacados

Mi Perfil
Datos Personales
Español

Noticias
Nueva Versión SEPA v.2.0
- Video QuickTour Versión SEPA v.2.0
- **Acceda al Tutorial de la Nueva Versión**

Proyecto PY-3660/OC-PR-Soporte para la Implementación de la Jornada Escolar Extendida en Paraguay > 2021-1-MSPBS > Carga del PA

Último update monica.encina 10/09/2021 09:46:00 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

En Proceso (08/06/2021)	En Proceso (P.A.s Cargados)	Enviado al Banco	Revisado con Observaciones	Recomendado para N.O.	Aprobado	Archivado

Estado Actual: En Proceso
Las Unidades Ejecutoras están en proceso de carga de los Planes de Adquisiciones.

Cambio de Estado:
Ir a cambio de estado

Generar XLS Importar CSV

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Sin Cambios

Identificador Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	Modificar / Cargar Datos del Proceso
PR-L1097-85-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	Bienes	Administración del Proyecto	Adquisición de Equipos Informáticos para el EGP. *Creado: 30/07/2021*	24,000	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa)	
PR-L1097-86-LPI-B- Previsto **Revisión Previa**	Bienes	Desarrollo de innovaciones pedagógicas	Adquisición de Televisores (Smart TV) *Creado: 30/07/2021*	1,143,000	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa)	
PR-L1097-87-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	Bienes	Fortalecimiento de la autonomía de las Inst. Edu.	Adquisición de equipos para las UPIs *Creado: 30/07/2021*	110,000	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa)	
PR-L1097-6-LPI-B- Previsto **Revisión Previa**	Bienes	Desarrollo de innovaciones pedagógicas	Adquisición de kits escolar para Matemática, Ciencias, Artes y Deportes *Creado: 11/03/2020*	1,715,000		
PR-L1097-7-LPI-B- Previsto **Revisión Previa**	Bienes	Desarrollo de innovaciones pedagógicas	Adquisición de insumos para Espacios Maker *Creado: 11/03/2020*	500,000		
PR-L1097-8-LPI-B- Previsto **Revisión Previa**	Bienes	Desarrollo de innovaciones pedagógicas	Adquisici=n de materiales para ferias pedag=gicas, muestras de innovaciones *Creado: 11/03/2020*	324,000		
PR-L1097-2-CP-B- Contrato Terminado **Revisión Previa**	Bienes	Desarrollo de innovaciones pedagógicas	Adquisición de combustible para el Proyecto *Creado: 11/03/2020*	36,165		
PR-L1097-1-CP-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Bienes	Administración del Proyecto	Adquisición de mobiliarios y equipos informáticos para el Equipo de Gestión	39,500	Proceso Cancelado	

Todos los Estados de Contrato | Bienes
Elegir Método
Elegir Componente | Elegir Esquema de Revisión
Elegir Opción Provincia
Monto Estimado (u$s) Desde Hasta
Buscar/Actualizar

			Creado: 11/03/2020		
PR-L1097-5-LPI-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Bienes	Desarrollo de innovaciones pedagógicas	Adquisici=n de libros para bibliotecas bßsico Bilingne e Ingles *Creado: 11/03/2020*	420,000	
PR-L1097-9-CP-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Bienes	Fortalecimiento de la autonomía de las Inst. Edu.	Adquisici=n de equipos para laboratorio pedag=gicos para la administraci=n del modelo de gesti=n escolar *Creado: 11/03/2020*	90,000	
PR-L1097-15-SBESN-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Bienes	Fortalecimiento de la autonomía de las Inst. Edu.	Adquisici=n de equipos (tipo DIGIPASS) para control de asistencia a las escuelas *Creado: 11/03/2020*	227,273	
PR-L1097-16-LPI-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Bienes	Facilidades de traslado a las Inst. Educativas	Adquisici=n de Bicicletas *Creado: 11/03/2020*	818,182	

Totales por Tipos de Gasto

Referencias: Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Crear Nuevo Proceso

Comentarios Internos :

Guardar

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales

Mostrar >>>

start: 9/23/2021 3:24:22 PM - end: 9/23/2021 3:24:23 PM