REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 23 mar. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ	3999934	0981/508-853/0981/508-853	PATTYCANTERO@GMAIL.COM
GUSTAVO CLEMENTE ECHAGUE MONTIEL	2089891	0331/242-168/0971/902-517	loverayasociados@gmail.com
Alex Mathias Quesnel Mendieta	4379810	021525087/0981539502	alexquesnel.ard@gmail.com
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA	435139	271366/0971811405	alcides1alvarez@hotmail.com
RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ	2197610	942110	vicencini76@gmail.com
CHACO SUR S.R.L.	80021587	699391/981936540	chacosursrl@hotmail.com
MARCOS MANUEL DUARTE ARGUELLO	4034771	021634446/0985322716	mar_duar85@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:
Modalidad:
Subasta: No
UOC/UEP:
Plurianual: No
N° de PAC - ID:
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento:
Descripción del llamado y N°: Construcción de Tinglado Municipal Multiuso Primera Etapa A referemdun
Programa:
Año/s del llamado:
Objeto del llamado:
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 27-05-2020 12:00
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: Municipalidad de Jose Felix Lopez
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Responsable de la UOC - David Esteban Morel Estigarribia
Teléfono: 0982-804235
Dirección de mail donde se debe consultar: davmorel2015@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 30-05-2020 09:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 30-05-2020 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de Jose Felix Lopez

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-04-2020	adenda_n__04___27_04_2020_construccion_polideportivo___puentes
21-05-2020	adenda__4_para_llamado_polideportivo_1590008500595.pdf
21-04-2020	adenda_n__03___21_04_2020_construccion_polideportivo___puentes
03-04-2020	adenda_polideportivo_1585869193815.pdf