Proyecto PY-3131/OC-PR-Programa de Promocion de Inversiones > Resumen PA

Último update lsantander 31/03/2016 09:05:45 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

En Proceso (02/07/2015)	En Proceso (P.A.s Cargados) (28/08/2015)	**Enviado al Banco (31/03/2016)**	Revisado con Observaciones (29/03/2016)	Recomendado para N.O.	Aprobado	Archivado

Estado Actual: Enviado al Banco
El Organismo Coordinador (o Agente Financiero) envió el Plan de Adquisiciones al Banco para su no objeción.

Cambio de Estado:
Ir a cambio de estado

Generar XLS

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Sin Cambios

Identificador del P.A.	Identificador Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	Consultar Proceso
Todos los Estados de Contrato		Servicios de No Consultoría		Elegir Método			
Elegir Componente		Elegir Esquema de Revisión		Elegir Opción Provincia			
Monto Estimado (u$s) Desde		Hasta		Buscar/Actualizar			
2015-1	PR-L1069-25-CP-S-02 Previsto Revisión Previa	Servicios de No Consultoría	02.00.00 Componente II ++	Adquisicion de Pasajes Aereos - Plurianual (2016/2017) *Creado: 08/07/2015*	245,000.00	Re-estimación de fechas *20/01/2016 09:52*	
2015-1	PR-L1069-26-CP-S-03 Previsto Revisión Previa	Servicios de No Consultoría	01.00.00 Componente I ++	Adquisicion de Pasajes Aereos - Plurianual (2017/2018) *Creado: 08/07/2015*	218,000.00	Re-estimación de fechas *20/01/2016 09:54*	
2015-1	PR-L1069-27-CP-S-04 Previsto Revisión Previa	Servicios de No Consultoría	02.00.00 Componente II ++	Adquisicion de Pasajes Aereos - Plurianual (2018/2019) *Creado: 08/07/2015*	170,000.00	Re-estimación de fechas *20/01/2016 09:57*	
2015-1	PR-L1069-34-CP-S-12 Previsto Revisión Previa	Servicios de No Consultoría	02.00.00 Componente II	Organización y logística de eventos locales (Plurianual 2016 / 2017) *Actividad 2.3.1* *Creado: 09/07/2015*	85,000.00	Re-estimación de fechas *10/03/2016 13:30*	
2015-1	PR-L1069-36-SBESN-S-14 Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Servicios de No Consultoría	02.00.00 Componente II	Organización y logistica de eventos locales e internacionales de MARCA PAIS *Creado: 09/07/2015*	200,000.00	Re-estimación de fechas *20/01/2016 11:25*	
2015-1	PR-L1069-37-SBESN-S-15 Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Servicios de No Consultoría	01.00.00 Componente I ++	Organización y logistica de eventos locales. *Talleres, recepción de inversionistas. Incluye obsequios protocolares.* *Creado: 09/07/2015*	160,500.00	Re-estimación de fechas *20/01/2016 11:30*	
2015-1	PR-L1069-38-SBESN-S-16 Previsto Con Base en el Sistema	Servicios de No Consultoría	01.00.00 Componente I	Cursos in-house / coaching nacional o internacional - 2016 *Creado: 09/07/2015*	110,000.00	Re-estimación de fechas *08/03/2016 12:10*	

		Nacional						
2015-1		PR-L1069-44-CD-S-19 Previsto Revisión Previa	Servicios de No Consultoría	02.00.00 Componente II	Pago de membresías en organizaciones especializadas - ALES, WAIPA. *Creado: 09/07/2015*	8,000.00	Re-estimación de fechas *11/03/2016 21:04*	
2015-1		PR-L1069-49-SBESN-S-08 Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Servicios de No Consultoría	02.00.00 Componente II	Diseño y elaboración de materiales promocionales para MARCA PAIS - Plurianual (2016/2017) *Diseño, producción, impresión, reproducción, multicopiado, etc., de materiales promocionales de la MARCA PAIS* *Creado: 13/07/2015*	205,000.00	Re-estimación de fechas *08/03/2016 15:21*	
2015-1		PR-L1069-50-SBESN-S-09 Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Servicios de No Consultoría	02.00.00 Componente II	Diseño y elaboración de materiales promocionales para MARCA PAIS - Plurianual (2017/2018) *Diseño, producción, impresión, reproducción, multicopiado, etc., de materiales promocionales de la MARCA PAIS - Plurianual (2017/2018)* *Creado: 13/07/2015*	145,000.00	Re-estimación de fechas *20/01/2016 11:49*	
2015-1		PR-L1069-51-LPI-S-10 Previsto Revisión Previa	Servicios de No Consultoría	02.00.00 Componente II	Implementación de plan de medios *Creado: 13/07/2015*	880,000.00	Re-estimación de fechas *08/03/2016 15:45*	
2015-1		PR-L1069-75-SBESN-S-20 Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Servicios de No Consultoría	01.00.00 Componente I	Cursos in-house / coaching nacional o internacional - 2017 *Creado: 09/09/2015*	220,000.00	Re-estimación de fechas *20/01/2016 11:55*	
2015-1		PR-L1069-76-SBESN-S-21 Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Servicios de No Consultoría	01.00.00 Componente I	Cursos in-house / coaching nacional o internacional - 2018 *Creado: 09/09/2015*	220,000.00	Re-estimación de fechas *20/01/2016 11:57*	
2015-1		PR-L1069-83-CP-S-07 Previsto Revisión Previa	Servicios de No Consultoría	02.00.00 Componente II	Publicaciones en medios internacionales para promoción de inversiones - EUROPA y ASIA *Creado: 10/03/2016*	198,540.00	Re-estimación de fechas *10/03/2016 11:57*	
2015-1	✓	PR-L1069-28-SBESN-S-06 Proceso en Curso Con Base en el Sistema Nacional	Servicios de No Consultoría	01.00.00 Componente I ++	Servicio de diseño y elaboración de materiales promocionales *Realización de publicaciones (perfiles, guías, estudios periódicos) - Plurianual (2016/2017)* *Creado: 08/07/2015*	117,000.00	Re-estimación de fechas *10/03/2016 08:32*	
2015-1	✓	PR-L1069-47-CP-S-05 Proceso en Curso Revisión Previa	Servicios de No Consultoría	02.00.00 Componente II	Publicaciones en medios internacionales para promoción de inversiones - AMERICA *Creado: 09/07/2015*	200,000.00	Re-estimación de fechas *10/03/2016 09:23*	
2015-1	✓	PR-L1069-24-CP-S-01 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Servicios de No Consultoría	01.00.00 Componente I ++	Adquisicion de Pasajes Aereos - Plurianual (2015/2016) *Creado: 07/07/2015*	246,000.00	Re-estimación de fechas *20/01/2016 09:36*	
2015-1	✓	PR-L1069-42-CD-S-17 Contrato en	Servicios de No Consultoría	02.00.00 Componente II	Suscripción a FDI para uso de bases de datos (FDI atlas, FDI market y otros) *Creado: 09/07/2015*	66,000.00	Re-estimación de fechas *11/03/2016 20:59*	

		Ejecución Revisión Previa						
2015-1	✓	PR-L1069-43-CD-S-18 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Servicios de No Consultoría	02.00.00 Componente II	Suscripción a Base de Datos Passport *Creado: 09/07/2015*	71,000.00	Re-estimación de fechas *11/03/2016 21:02*	
2015-1		PR-L1069-29-CD-S-11 Contrato Terminado Revisión Previa	Servicios de No Consultoría	02.00.00 Componente II	Publicacion especializada en medio internacional: Bussines Outlook/ Leading Edge *Creado: 08/07/2015*	69,000.00	Actualizacion de Identificador Interno (11) *26/08/2015 16:56*	

Totales por Tipos de Gasto

Referencias: ✓ Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - ! No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Fecha Fin de Cobertura del Plan : 31/12/2015 (*)

Comentarios Generales :

Guardar Comentarios | Guardar

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales

Mostrar >>>

start: 4/1/2016 11:09:16 AM - end: 4/1/2016 11:09:17 AM