MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA

OBRA: REFACCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ID: 420404

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Ítem	Descripción del Rubro	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5	
		DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9	DIA 10	DIA 11	DIA 12	DIA 13	DIA 14	DIA 15	DIA 16	DIA 17	DIA 18	DIA 19	DIA 20	DIA 21	DIA 22	DIA 23	DIA 24	DIA 25	DIA 26	DIA 27	DIA 28	DIA 29	DIA 30
1	Retiro de escombro																														
2	Perfilado y nivelación de suelo																														
3	Compactación de suelo																														
4	Provisión y Colocación de Cordón-H																														
5	Pavimento tipo Empedrado																														
6	Compactación de pavimento																														
7	Recubrimiento con triturada de 6ta.																														
8	Limpieza final de Obra																														