CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE Hº

Nº	DESCRIPCION DE RUBROS	1ERA SEMANA	2DA. SEMANA	3ERA. SEMANA	4TA. SEMANA
1	Cartel de Obra				
2	Replanteo y marcación				
3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras				
4	Cordón cuneta de H°				
5	Pavimento tipo empedrado (Piedra con colocación)				
6	Arena o tierra roja (Base de empedrado)				
7	Compactación mecánica para empedrado				
8	Colocación de triturada 6ta terminación				
9	Limpieza final.				

Luis A. Fernández P.
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. 3.193