Cronograma de Obras:

LCO No: 11/2016 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA																					
Nº	DESCRIPCION	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04				MES 05			
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
	TOPOGRAFIA Y TRAZADO																				
1	Limpieza y preparación del terreno																				
2	Cartel de Obra																				
3	Replanteo y marcación																				
	CAPITULO 2 - OBRAS EXTERIORES Y DEMOLICIONES																				
	MOVIMIENTO DE TIERRA																				
1	Demolición de paredes y revoques																				
2	Demolición de alisado y contrapiso																				
3	Relleno y compactación																				
4	Excavación para zapata 1,00 x 1,00																				
5	Excavación para cimiento																				
	CAPITULO 3 - CONCRETOS Y CIMENTACIONES																				
1	Zapata 1,00x1,00x0,35 y fuste 0,15 x ,30 de Hº Aº 33 un																				
2	Encadenado inferior de Hº Aº																				
3	Viga cadena superior de Hº Aº																				
4	Viga cumbrera de Hº Aº con varillas de 16 mm																				
5	Dado de Hº Aº																				
6	Viga de Hº Aº en galería y cocina																				
7	Cimiento de P. B. C. y muro																				
	CAPITULO 4 - MAMPOSTERIAS Y REVOQUES																				
1	Contrapiso de cascote sobre terreno natural																				
2	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común																				
3	Mampostería de 0,15 - Ladrillo hueco para revocar																				
4	Envarillado doble en muros 2 fide 8 mm 2 hiladas																				
5	Envarillado doble en muros 2 fide 8 mm 2 hiladas ventanas - Sobre y bajo marco																				
6	Revoque interior y exterior con hidrófugo																				
7	Revoque de vigas																				
8	Mochetas																				
9	Guarda Obra																				
	CAPITULO 5 - COBERTURA																				
1	Techo de tejas sobre tejuelon prensado con aislación																				
	CAPITULO 6 - IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS																				
1	Aislación en muros de 0,15, 0,30 y canteros																				
2	Membrana con aluminio 5 mm																				

	CAPITULO 7 - PUERTAS - VENTANAS Y HERRAJES																				
	MARCOS Y HOJAS																				
1	Puerta placa 0,80 x 2,10																				
2	Puerta de madera de 1,40x2,10 dos hojas de 1,00 y 0,40																				
3	Puerta de madera batiente de 1,20x2,10 dos hojas 0,60 y 0,60																				
4	Puerta para boxes en baño 0,60x1,20																				
	ABERTURAS CON VIDRIOS TEMPLADOS Y MADERA																				
5	Ventana tipo Balancín 1,50x0,50																				
6	Ventana tipo Balancín 1,10x0,50																				
7	Ventana tipo Balancín 0,80x0,50																				
8	Ventana tipo Balancín 2,00x0,50																				
9	Ventana 1,80 x 1,00 vidrios templados																				
10	Ventana 1,20 x 1,00 vidrios templados																				
11	Puerta vidriera 1,40 2,10																				
	CAPITULO 8 - ACABADOS																				
	RECUBRIMIENTOS																				
	PINTURA																				
1	Látex acrílico paredes																				
2	Pintura sintética para aberturas de madera																				
3	Pintura sintética para abertura metálica																				
4	Pintura al barniz de maderamen y tejuelones																				
	MOBILIARIOS Y VIDRIOS																				
5	Vidrios																				
	PISOS Y ZOCALOS																				
6	Piso cerámico 30x30 PI5																				
7	Zócalo																				
	REVISTIMIENTOS																				
8	Azulejo																				
9	Construcción de mesada de Hº Aº, azulejada con 11 lavatorios y puertas de madera																				
10	Cielorraso de PVC																				
	CAPITULO 9 - INSTALACION HIDROSANITARIAS																				
	AGUA CORRIENTE Y DESAGUE CLOACAL																				
1	Instalación Sanitarios de dos Baños con 3 inidoros,3 lavatorios																				
2	Instalación Sanitaria para lavatorios																				
3	Registro de 0,60x0,60 con tapa de Hº Aº																				
4	Cámara séptica de 1,00 x 2,00																				
5	Pozo ciego de 2,00 x 2,50																				
	ARTEFACTOS																				
1	Colocación de artefactos y accesorios de baño.																				

2	Colocación de Lavatorios																				
	CAPITULO 10 - RED ELECTRICA																				
1	Instalación eléctrica																				
2	Artefactos																				
	CAPITULO 11 - LIMPIEZA																				
1	Limpieza general																				