CRONOGRAMA DE TRABAJO

LOTE 1

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Cronograma de Ejecucion
1	Cartel de Obra	1	dia 15
2	Replanteo y Marcación	760,00	dia 1
3	Movimiento de suelo, relleno y compactación, construcción de sub-rasante	230,30	dia 2
4	Construccion de Cordon de Hormigon Armado	196	dia 3,4 y 5
6	Construcción de empedrado	760	dia 6,7,8,9,10,11,12 y 13
7	Triturada 6ta	760	dia 14
8	Limpieza de obra	1	dia 15

LOTE 2 Y 3

N°	Descripcion	CANTIDAD	Cronograma de Ejecucion
1	Desmonte de bomba existente y conexiones	1,00	Dìa 1
2	Limpieza y desinfeccion de pozo	1,00	Dìa 2 y 3
3	Analisi fisico quimico y bacteriologico del agua	1,00	Dia 4 y 5
4	Provision y montaje de tanque hidroneumatico de 100 Lts. Tipo reservorio	1,00	Dìa 6,7 y 8
5	Provision y montaje demotor de 1HP con caudal de empuje de 4500Lts/H	1,00	Dìa 9 y 10
6	Accesorios para instalacionde motor soga, cable y accesorios	1,00	Dìa 11 y 12
7	Conexión a la red existente con cañeria P.V.C. incluye accesorios	1,00	Dìa 13 y 14
8	Limpieza periodica y final de obras	1,00	Dìa 15