
Fwd: FISCALIZACION DE OBRAS
SEPA v.2.00
extranet.iniciativasepa.org/master/Home.asp?cbIdioma=es#
Aplicaciones
Apple
Disney
Yahoo!
Favorito
Google
Gmail
MOPC
Sitios sugeridos
Galería de Web Slice
Importado de Inter...
Iniciar sesión
Otros marcadores
SEPA
BID
Paraguay
Soporte
Buscador General
Inicio | Principal | Reportes | Cerrar sesión
Público Metropolitano y Oficinas Gob
Préstamo: 2419/OC-PR;2420/BL-PR
Versión del Plan de Adquisiciones: 2020-3
Estado: Aprobado
Fecha de Último Cambio de Estado: 18/03/2021
Ir a Proceso de Revisión / Aprobación
Procesos Modificados
Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios
Categoría Consultoría - Firmas: Procesos Ocultar
Descripción
Identificador
Provincia
E/R
Monto en u$s
PP y Lista Corta
No Objeción a PP y Lista Corta
Emisión del PP
Apertura
Evaluación Técnica
No Objeción Evaluación Técnica
Evaluación Final y Negociación
No Objeción al Contrato
Firma del Contrato
Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)
Fin del Contrato (Cumplido)
Obse
P.A. - Unidad Ejecutora: 2020-3-MOPC - MOPC
Método: CD (Contratación Directa)
CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN
PR-L1044-335-CD-CF-
Previsto
Revisión Posterior
Asunción
Est.
100,000.00
30/03/21
05/04/21
15/04/21
30/04/21
15/05/21
20/05/21
05/06/21
15/06/21
30/06/21
61
30/11/21
Agregar
Real
© 2021 SEPA
Integrado por ITBN
Homologado para IExplorer-v8.x y Chrome-v24.x o superiores. Recomendamos actualizar su navegador si está ingresando con una versión anterior. | Manual | Tutorial | Glosario | Calculadora |
Escribe aquí para buscar
ESP
14:12
18/5/2021