Proyecto PY-3131/OC-PR-Programa de Promocion de Inversiones > 2018-1-MIC > Carga del PA

Último update lsantander 28/02/2018 17:15:11 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

En Proceso (16/01/2018)	En Proceso (P.A.s Cargados) (02/02/2018)	Enviado al Banco (02/02/2018)	**Revisado con Observaciones (27/02/2018)**	Recomendado para N.O.	Aprobado	Archivado

Estado Actual: Revisado con Observaciones
El Banco ha revisado el Plan de Adquisiciones y lo devolvió con observaciones a la Unidad Ejecutora.

Cambio de Estado:
Ir a cambio de estado

Generar XLS Importar CSV

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Sin Cambios

Crear Nuevo Proceso

Todos los Estados de Contrato | Bienes
Elegir Método
Elegir Componente | Elegir Esquema de Revisión
Elegir Opción Provincia
Monto Estimado (u$s) Desde Hasta
Buscar/Actualizar

Identificador Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	Modificar / Cargar Datos del Proceso
PR-L1069-65-SBESN-B-06 Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Bienes	02.00.00 Componente II	Adquisición de equipos de oficina y computación - servidores, stmas de seguridad, demás equipos para el VUAI *Creado: 15/07/2015*	250,000		
PR-L1069-66-SBESN-B-05 Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Bienes	02.00.00 Componente II	Adquisición de software varios para los servidores, antivirus - seguridad informática *Creado: 15/07/2015*	150,000		
✓ PR-L1069-131-SBESN-B-01 Proceso en Curso Con Base en el Sistema Nacional	Bienes	02.00.00 Componente II	Adquisición de equipos computacionales y de oficina. *Creado: 14/07/2017*	241,000	Actualizacion de Lotes (6)	
PR-L1069-68-SBESN-B-04 Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Bienes	02.00.00 Componente II	Adquisición de software CRM e implementación *Creado: 15/07/2015*	60,000		
✓ PR-L1069-67-SBESN-B-03 Proceso en Curso Con Base en el Sistema Nacional	Bienes	02.00.00 Componente II	Adquisición de muebles y equipos de oficina *Creado: 15/07/2015*	245,000		
PR-L1069-40-SBESN-B-01 Proceso Cancelado Con Base en el Sistema Nacional	Bienes	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Adquisición de equipos de oficina, computación y software. *Creado: 09/07/2015*	122,800		
PR-L1069-	Bienes	02.00.00	Adquisición de	175,000		

94-SBESN-B-1 Proceso Cancelado Con Base en el Sistema Nacional	Componente II	equipos computacionales y de oficina. *Creado: 26/08/2016*

Totales por Tipos de Gasto

Referencias: Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Crear Nuevo Proceso

Comentarios Internos :

Guardar

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales

Mostrar >>>

start: 5/9/2018 4:35:59 PM - end: 5/9/2018 4:35:59 PM