Mis Proyectos

Planes de Adquisiciones
Proyecto PY-3601/OC-PR
Roles y Mensajes
Estructura
Tipos de Gasto
Resumen PA
Plan de Adquisiciones
2019-3-SENASA
Tipos de Gasto
Métodos y Rangos
Carga del PA
Reportes
Reportes Destacados

Mi Perfil

Datos Personales
Español

Noticias

Nueva Versión SEPA v.2.0 - Video QuickTour Versión SEPA v.2.0
- Acceda al Tutorial de la Nueva Versión

Proyecto PY-3601/OC-PR-Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indígenas del Py > 2019-3-SENASA > Carga del PA

Último update claudiav 20/05/2020 18:29:58 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

000026

En Proceso (27/12/2019)	En Proceso (P.A.s Cargados) (30/12/2019)	Enviado al Banco (20/05/2020)	Revisado con Observaciones (14/01/2020)	Recomendado para N.O. (25/05/2020)	**Aprobado (25/05/2020)**	Archivado

Estado Actual: Aprobado
El Gerente del Proyecto otorga la No Objección al Plan de Adquisiciones y cambia el estado a 'Aprobado'.

Cambio de Estado:
Ir a cambio de estado

Generar XLS Importar CSV

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Sin Cambios

Identificador Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	Modificar / Cargar Datos del Proceso
Todos los Estados de Contrato	Obras		Elegir Método			
Elegir Componente		Elegir Esquema de Revisión		Elegir Opción Provincia		
Monto Estimado (u$s) Desde		249000	Hasta	250000		
Buscar/Actualizar						
3601/OC-PR-21-CP-O-Previsto **Revisión Previa**	Obras	Sistemas de agua y saneamiento	ADQUISICIÓN DE CAMIONES CISTERNA PARA LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES VULNERABLES *PARA USO EN COMUNIDADES INDÍGENAS* *Creado: 20/05/2020*	249,000	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa)	

Totales por Tipos de Gasto

Referencias: ✓ Proceso en avance de planificación y/o ejecución - ✎ Proceso editado en los últimos cinco días - ! No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Comentarios Internos :

Guardar Comentarios

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales

Mostrar >>>

start: 7/15/2020 5:23:54 PM - end: 7/15/2020 5:23:59 PM

Lic. CLAUDIA VERA
Coordinadora General
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE