SEPA

BID ▼ Paraguay ▼

Soporte | Buscador General >>

Inicio | Principal | Reportes | Cerrar sesión

Reportes Destacados > Plan de Adquisiciones

Imprimir :: Generar XLS :: Instalar PDF

Paraguay ▼ | 2592/OC-PR - PR-L1048 - Modernización del Banco Nacional de Fomento ▼ | 2017-4 ▼

Seguimiento Plan de Adquisiciones ▼ | Todas las Unidad Ejecutora del P.A. ▼ | Todas las Unidad Sub-Ejecutora del P.A. ▼

*** Todos los Activos ▼ | Consultoría - Individuos ▼ | Revisión Previa ▼ | 04.00.00 Administración ▼ | Todas las Provincias ▼

Contratación Directa ▼ | Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: Modernización del Banco Nacional de Fomento
Préstamo: 2592/OC-PR
Versión del Plan de Adquisiciones: 2017-4
Estado: Aprobado
Fecha de Último Cambio de Estado: 01/08/2017

Consultar

Nuevos Procesos
Procesos Modificados
Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios

Categoría Consultoría - Individuos: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2017-4-BNF - BNF									
Método: CD (Contratación Directa)									
Profesional Arquitecto para Apoyo de Obras de la UEP *GN-2350-9 Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID, apartado V, numeral 5.4), inciso 'b', y sus Políticas de Flexibilidad.*	2592/OC-PR-97-CD-CI- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	9,840.00	10/08/17	31/08/17		05/03/18	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *28/07/2017 15:14* Agregar Comentario
			Real		01/08/17				
Profesional Ingeniero para Apoyo de UEP - Informe de Seguimiento de Obras Nuevas *GN-2350-9 Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID, apartado V, numeral 5.4), inciso 'b' y las Políticas de Flexibilidad.*	2592/OC-PR-98-CD-CI- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	14,200.00	10/08/17	31/08/17		05/05/18	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *28/07/2017 15:21* Agregar Comentario
			Real		01/08/17				
Profesional Ingeniero para Apoyo de UEP - Informe de Seguimiento de Mejoras de Obras. *GN-2350-9 Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID, apartado V, numeral 5.4), inciso 'b' y las Políticas de Flexibilizacion del BID.*	2592/OC-PR-99-CD-CI- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	14,200.00	10/08/17	31/08/17		05/03/18	Re-estimación de fechas *28/07/2017 15:36* Agregar Comentario
			Real		01/08/17				
Profesional Proyectista de Obras para Apoyo de la UEP - Ajuste y/o Elaboración de Diseños y Especificaciones Técnicas. *GN-2350-9 Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID, apartado V, numeral 5.4), inciso 'b' y sus Políticas de Flexibilidad.*	2592/OC-PR-100-CD-CI- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	20,000.00	14/08/17	30/08/17		02/03/18	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *28/07/2017 15:41* Agregar Comentario
			Real						