CRONOGRAMA DE OBRA

DESAGUE PLUVIAL BERNARDES		MES 1																							
		SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4					
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1	Remoción de Empedrado																								
2	Excavación y Retiro de Material																								
3	Construcción de Registros de H° A° C/ Rejillas Modulares "tipo colector".																								
4	Construcción de Canal Hormigon Armado 0.12m espesor (0.60x0.50x0.90)																								
5	Construccion de cabecera de hormigon 0.15m espsor y 0.20 m de aresta.																								
6	Platea Disipador de energia hormigon																								
7	Limpieza Final de Obra																								

Arq. Roddy Brian Duette
Reg Prof. MOPC Nº 3278