Proyecto PY-3660/OC-PR-Soporte para la Implementación de la Jornada Escolar Extendida en Paraguay > Resumen PA

Último update lourdes.ortiz 06/11/2022 16:21:14 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

En Proceso (06/11/2022)	En Proceso (P.A.s Cargados)	Enviado al Banco	Revisado con Observaciones	Recomendado para N.O.	Aprobado	Archivado

Estado Actual: En Proceso
Las Unidades Ejecutoras están en proceso de carga de los Planes de Adquisiciones.

Cambio de Estado:
Ir a cambio de estado

Generar XLS

Nuevos Procesos	Procesos Modificados	Procesos Cancelados	Procesos Sin Cambios

Identificador del P.A.	Identificador Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	Consultar Proceso
Todos los Estados de Contrato	Bienes	Licitación Pública Nacional					
Elegir Componente	Elegir Esquema de Revisión	Elegir Opción Provincia					
Monto Estimado (u$s) Desde		Hasta					
	Buscar/Actualizar						
2022-1	PR-L1097-139-LPN-B-Previsto Revisión Posterior	Bienes	Desarrollo de innovaciones pedagógicas	Adquisición de materiales educativos (cuadernos de aprendizajes) Guarani como Segunda Lengua (L2), Castellano como Segunda Lengua (L2) y Trabajo y tecnología para estudiantes del 1° y 2° ciclos de la EEB *Creado: 12/01/2023*	495,000.00		

Totales por Tipos de Gasto

Referencias: Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Fecha Generación de este P.A. : 06/11/2022

Fecha Fin de Cobertura del Plan : 31/12/2022 (*)

Comentarios Generales :

Guardar

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales

Mostrar >>>

start: 2/2/2023 11:00:53 AM - end: 2/2/2023 11:00:53 AM