ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Oficinas-Ciudad del Este.

TIEMPO EN SEMANAS

ITEM	ACTIVIDADES
	Obras preliminares
	Movimiento de suelo
	Estructura de Hormigón Armado.
	Cimentacion.
	Aislaciones
	Mampostería
	Envarillados
	Cubierta
	Contrapisos
	Pisos
	Zócalos
	Revoques
	Revestimientos
	Carpinterias
	Pinturas
	Vidrios y espejos
	Instalación sanitaria (prov. y coloc. de artefactos, accesorios, etc.)
	Desagüe cloacal
	Instalación de agua corriente
	Desagüe pluvial
	Instalación eléctrica (Provisión y colocación)
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)
	Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción
	Varios
	Limpieza Final - Global



Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmision e Infraestructura

DPTO. DE COMPRAS
SECCION CD