ANEXO 1 – CRONOGRAMAS DE OBRAS

N°	Rubros	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1,0	TRABAJOS PREVIOS Y COMPLEMENTARIOS	82,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
2,0	DORMITORIO NORTE								
2,1	ESTRCUTURA DE HORMIGON ARMADO	20,00%	45,00%	28,33%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,2	ESTRUCUTRA METALICA	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,3	MAMPOSTERIA	0,00%	0,00%	93,33%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,4	AISLACION	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,5	REVOQUES Y TERMINACIONES	0,00%	0,00%	0,00%	38,33%	61,67%	0,00%	0,00%	0,00%
2,6	PISO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,7	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,67%	58,33%	0,00%	0,00%
2,8	ABERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,9	INTALACACION ELECTRICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
2,1	AGUA CORRIENTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
2,1	DESAGUE CLOACAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
2,1	DESAGUE PLUVIAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	75,00%
2,1	INSTALACIONES SANITARIA (ARTEFACTOS Y GRIFERIA)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2,1	VARIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3,0	DORMITORIO SUR								
3,1	ESTRCUTURA DE HORMIGON ARMADO	30,00%	30,00%	33,33%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3,2	ESTRUCUTRA METALICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%
3,3	MAMPOSTERIA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3,5	REVOQUES Y TERMINACIONES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,56%	69,44%	0,00%
3,6	PISO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	14,58%	60,42%	0,00%
3,7	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%
3,8	ABERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3,9	INTALACACION ELECTRICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%
3,1	AGUA CORRIENTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
3,1	DESAGUE CLOACAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
3,1	DESAGUE PLUVIAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%
3,1	INSTALACIONES SANITARIA (ARTEFACTOS Y GRIFERIA)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3,1	VARIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
4,0	COCINA								
4,1	ESTRCUTURA DE HORMIGON ARMADO	30,00%	30,00%	33,33%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,2	ESTRUCUTRA METALICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%
4,3	MAMPOSTERIA	0,00%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%
4,4	AISLACION	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,5	REVOQUES Y TERMINACIONES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,67%	63,33%	0,00%
4,6	PISO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	20,00%	55,00%	0,00%
4,7	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%
4,8	ABERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,9	INTALACACION ELECTRICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%
4,1	AGUA CORRIENTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
4,1	DESAGUE AGUA GRISES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
4,1	DESAGUE PLUVIAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%
4,1	INSTALACIONES COCINA (ARTEFACTOS Y GRIFERIA)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
4,1	VARIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO Nº 5 * COMANDO LOGISTICO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC

5,0	RECEPCION								
5,1	ESTRCUTURA DE HORMIGON ARMADO	30,00%	30,00%	33,33%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,2	ESTRUCUTRA METALICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5,3	MAMPOSTERIA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,4	AISLACION	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,5	REVOQUES Y TERMINACIONES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5,6	PISO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	75,00%	0,00%
5,7	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%
5,8	ABERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,9	INTALACACION ELECTRICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%
5,1	DESAGUE PLUVIAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,50%	12,50%	0,00%
5,1	VARIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
6,0	SALA DE LECTURA								
6,1	ESTRCUTURA DE HORMIGON ARMADO	30,00%	30,00%	33,33%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6,2	ESTRUCUTRA METALICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%
6,3	MAMPOSTERIA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6,5	REVOQUES Y TERMINACIONES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%
6,6	PISO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%
6,7	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%
6,8	ABERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6,9	INTALACACION ELECTRICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%
6,10	DESAGUE PLUVIAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6,11	VARIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6,00	EXTERIORES	0,00%	0,00%	10,00%	16,67%	3,33%	0,00%	13,33%	56,67%
7,0	ARTEFACTO ELECTRICOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7,0	JARDINERIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8,0	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	AVANCE MENSUAL	11,13	8,38	29,01	20,01	14,69	55,91	49,59	49,29

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARÍA COLMÁN ROJAS
TCnel DCEM - Jefe Dpto. UOC CFN° 5