extranet.iniciativasepa.org/master/Home.asp?cbIdioma=es

SEPA

BID | Paraguay

Soporte | Buscador General >>

Inicio | Principal | Reportes | Cerrar sesión

Plan de Adquisiciones

2021-1-MSPBS

Tipos de Gasto

Métodos y Rangos

Carga del PA

Reportes

Reportes Destacados

Mi Perfil

Datos Personales

Español

Noticias

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Sin Cambios

Identificador Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	Modificar / Cargar Datos del Proceso

Crear Nuevo Proceso

Todos los Estados de Contrato | Elegir Categoría

Elegir Método | Elegir Componente

Elegir Esquema de Revisión | Elegir Opción Provincia

Monto Estimado (u$s) Desde | Hasta

574 | Buscar/Actualizar

PR-L1051-574-SBESN-B-Proceso en Curso **Revisión Previa**	Bienes	01.00.00 Implementación MAIDIT	Adquisición de Equipos Odontológicos para Unidades de Salud de la Familia *Creado: 19/08/2020*	109,375	

Totales por Tipos de Gasto

Referencias: Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

© 2021 SEPA
Integrado por ITBN
Homologado para IExplorer-v8.x y Chrome-v24.x o superiores. Recomendamos actualizar su navegador si está ingresando con una versión anterior. | Manual | Tutorial | Glosario | Calculadora |