Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

Intendencia Municipal

Teléfono 0526 260 206

E-mail.: mgbcaballero@hotmail.com

Gral. Bernardino Caballero – Paraguay

Gral. Bernardino Caballero, 24 de octubre de 2022.

Adenda N° 01/2022

Contratación Directa N° 15/2022 "CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO MARIA AUXILIADORA" con ID N° 419288.

SEÑORES:

POTENCIALES OFERENTES.

P R E S E N T E:

Los siguientes puntos quedan redactados de la siguinte manera:

SECCIÓN DEL PBC: PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS:

El Periodo de ejecución de las obras de la Contratación Directa (CD) Nº 15/2022 será de 30 (treinta) días corridos a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante. El Periodo de Ejecución de la Obra de Construcción de Aula en el Colegio María Auxiliadora, sito en será de .30 (treinta) días corridos a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante .LA ENTREGA DEL SITIO DE LA OBRA SERÁ TOTAL. La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, al día siguiente de la terminación total de las obras y presentación del certificado de trabajo final aprobado. La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 05 (cinco) días corridos contados desde la fecha de recepción provisoria. 0 5 días corridos, constados desde la orden de inicio de la obra.

SECCIÓN DEL PBC: INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: Certificado de Obra mensual
Será presentado un solo certificado en el mes de diciembre de 2022

Frecuencia: Única vez

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	Certificado de Obra	Diciembre 2022

Se anexa Cronograma de Actividades.

Sin otro particular, salúdole atentamente. -

U.O.C .....

KAREN NATALIA COLMAN ORTIZ

Encargada de la UOC

Cronograma de Actividades

N°	Rubro	Unidad	Cantidad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
	Preparación de la Obra:						
1	Limpieza y Preparación del terreno	m2	63,7				
2	Replanteo y marcacion	m2	63,7				
3	Exavación y carga de cimiento en galería de PBC	m3	15				
	Estructura de H°A°:						
4	Vigas y dado de H°A°	m3	0,82				
5	Encadenado de H°A°	m3	2,17				
6	Escalera	gl	1				
	Muros de Nivelación:						
7	DE 0,45 cm	m2	3,6				
8	De 0,30 cm	m2	7,5				
9	De 0,60 cm	m2	0,6				
10	**Relleno y apisonado de interiores**	m3	20				
	Aislación asfáltica:						
11	De paredes	m2	6,4				
	Muros de Elevación:						
12	De 0,15 para revocar	m2	3,4				
13	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,5				

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.722

14	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5				
15	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,3				
16	Envarillado bajo aberturas 2 y 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12				
	Pilares:						
17	De 0,45 cm x 0,45 cm	ml	6,6				
	Techo:						
18	De tejas y tejuelones prensados máquina con tirantes de H° prefabricados	m2	90,5				
19	Viga sobre pilares en galería	gl	1				
	Revoques:						
20	De paredes interiores y exterior a una capa	m2	86				
21	De viga cumbrera de H°A°	m2	10,3				

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.722

22	Marco de Material cerámico y portatiza con ladrillos empotrados en muro, azotada y revoque en interior de marco con aplicación de enduido platico y pintura sintética color verde	u	1				
23	Contrapiso de H° de cascotes	m2	58				
24	Piso cerámico esmaltado	m2	58				
25	Alisada de cemento 6 cm guardaobra	m2	30				
26	Zócalo cerámico esmaltado	ml	34				
	Aberturas de madera:						
27	Puerta madera de 1,20x2,10	Un.	1				
	Aberturas metálicas:						
28	Ventanas tipo balancines	m2	6,84				
	Alfeizar de Ventanas:						
29	De revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5				
	Pinturas:						
30	De paredes a la cal	m2	64,3				

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.722

31	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9				
32	De viga cumbrera a la cal	m2	10,3				
33	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84				
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,3				
35	De tirantes prefabricados y tejuelones con barniz	m2	90,5				
36	De abertura de madera con barniz	m2	5,5				
37	Vidrios dobles	m2	6,84				
	Desague Pluvial:						
38	Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 33 cm	ml	23				
39	Instalación Eléctrica	gl	1				
40	Artefactos eléctricos	gl	1				
41	Limpieza final	m2	60				

Arq. Katerine Solls
Reg. MOPC N° 3.722