Justificación del incumplimiento de PAC del llamado de SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE SALA DE INDUCCIÓN Y MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES DE LA PLANTA DE VILLA ELISA ID 393.911

La programación del PAC del llamado de SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE SALA DE INDUCCIÓN Y MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES DE LA PLANTA DE VILLA ELISA ID 393.911 estaba programada para el mes de mayo del 2021.

El llamado de referencia se debió analizar nuevamente en lo que respecta a las necesidades de la planta e ir incluyendo las mismas, inclusive fueron consolidadas varias necesidades que en un momento iban a ser gestionadas en diferentes llamados. Es por estas gestiones que la contratación fue iniciada en la actualidad, debido a que se debió realizar nuevamente un control minucioso de las necesidades y elaboración de especificaciones técnicas y ampliación de las ya existentes.

No se ha cumplido con el cronograma del PAC 2021, debido a que la presente contratación, era muy compleja y se estaba analizando las especificaciones técnicas conforme a las necesidades de PETROPAR.

La presente contratación es producto de un análisis exhaustivo de todos los campos que conforman el mismo, razón por la cual no fue posible cumplir con el cronograma establecido, ya que la complejidad de la contratación ameritó más tiempo para su preparación.

De esta manera, se justifica el incumplimiento del cronograma del PAC en cuanto al tiempo de publicación del llamado.

Ing. Ruben Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR