ADENDA 01

ID Nº: 360803

En referencia a la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 05/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA STP" - ID Nº 360803** se emite esta Adenda 01, por la cual se realizan algunas modificaciones.

DONDE DICE

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

2. Plan de Entrega (Bienes)

- Plazos o plan de entrega para los ítem 1 y 2: 45 (cuarenta y cinco) días corridos.
- Plazo para completar, cambiar o reparar los ítems 1 y 2 que no cumplen con los requerimientos de la convocante: 5 (cinco) días corridos
- Administrador del Contrato: Dirección General de Tecnología de Información y Comunicación.

DEBE DECIR

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

2. Plan de Entrega (Bienes)

- Plazos o plan de entrega para los ítem 1 y 2: 15 (quince) días corridos a partir de la emisión de la orden de compra.
- Plazo para completar, cambiar o reparar los ítems 1 y 2 que no cumplen con los requerimientos de la convocante: 5 (cinco) días corridos a partir de la nota remitida al oferente por parte de la STP
- Administrador del Contrato: Dirección General de Tecnología de Información y Comunicación.

DONDE DICE

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

3. Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: **Acta de Recepción Provisoria y Acta de Recepción Definitiva.**

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Acta de Recepción Provisoria	*Acta de Recepción Provisoria*	*Según cronograma de entrega del PBC*
Acta de Recepción Definitiva	*Acta de Recepción Definitiva*	*Según cronograma de entrega del PBC*

DEBE DECIR

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

3. Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: **Acta de Recepción Provisoria y Acta de Recepción Definitiva.**

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Acta de Recepción Provisoria	*Acta de Recepción Provisoria*	*Diciembre/2019*
Acta de Recepción Definitiva	*Acta de Recepción Definitiva*	*Diciembre/2019*

Lic. Rocío Acosta
Directora General DGC/STP

Asunción, 18 de noviembre de 2019