CRONOGRAMA DE TRABAJO

REPARACIÓN DE AULAS COLEGIO NACIONAL ENRIQUE SOLANO LOPEZ

N°	RUBRO	EJECUCION
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	1,2,3 DIAS
2	Demolicion de tejas sin recuperacion	“
3	Techo de chapa trapezoidal sobre estructura existente con correas de caño 30 x 40 atornilladas por tirantes	“
4	Pintura de paredes pilares y vigas al latex	12,13,14 DIAS
5	Pintura de aberturas con pintura sintética	“
6	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	“
7	Pintura de estructura de techo techo	“
8	Colocacion de Tablero Principal	4,5,6,7,8 DIAS
9	Colocacion de Tablero seccional con 12 TM de 10	“
10	Cableado para Alimentacion de linea principal al tablero principal	“
11	Alimentacion de TP a TS con cableado de 4mm	“
12	Cableado para luces y tomas con puntos,tomas y placas	“
13	Cableado nuevo para VT tablero de CVT.	“
14	Pantalla acrilica con lamparas larga duracion 80Watts	9,10,11 DIAS
15	Porta lamparas tipo plafon con Lamparas LED de 30 Watts.	“
16	Limpieza periodica y final de obras	15 DIAS