MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

OBRA: Construcción de Hermoseamiento de Paseo Central de la Doble Avda de Mbaracayu

PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayú

UBICACIÓN: Doble Avda. - Acceso de la ciudad de Sta. Fe del Parana

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
DOBLE AVENIDA ACCESO DE HACIA SANTA FE DEL PARANA													
	Caminero tipo granitico sobre piso existente												
1	Carpeta para colocar el piso (encima de lo existente) previo arreglo de algunos sectores												
2	Piso tipo granitico (mosaico)												
3	Arreglo de muro de contencion existente, revoque y pintura												
4	**Accesos**												
5	Rampa de acceso para discapacitados de Hº Aº												
6	**Complementarios**												
7	Bancos de madera con estructura de hierro												
8	Iluminación (Faroles con pedestal alto) con registro												
9	Porta basura tipo metálico												
10	Instalación eléctrica con puesto de medición definitivo												
11	Canteros de ladrillo visto de 0.50m altura y 2mlargo x1m ancho												