# Municipalidad de Fernando de la Mora

## Unidad Operativa de Contrataciones

**Fernando de la Mora, 18 de octubre de 2022**

**Señor:**
**Director de Contrataciones Pública**

**Presente:**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin contestar sobre los siguientes: proceso del llamado contratación directa ID Nro. 420.171 "REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE ELSA ESCALANTE Y MÚSICOS DEL CHACO :

OBSERVACIONES:

## Observaciones

Tema
CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección
Datos de Licitación
Situación
*Cláusulas incompletas o datos insuficientes*
Descripción
Solicitamos a la convocante completar las cláusulas con los datos correspondientes al proceso
Comentario
1.) Teniendo en cuenta el plazo de ejecución de la obra, solicitamos a la convocante la remisión del cronograma de actividades y / o trabajo.//

**DESGARGO**

**Repuestas:**

**SE HA ADJUNTA A ESTA NOTA EL CRONOGRAMA DE EJECUCION**

ESPERANDO A VER CUMPLIDO CON LOS OBSERVADOS.

Señor Director de Contrataciones Públicas, solicitamos la publicación del Mismo, a fin de dar repuestas a las Instituciones educativas de Fernando de la Mora, y estudiante en general, que utiliza diariamente dichas esta institución que se pretende reparar.

Atentamente.

**Abg. Jorge Villamayor**

**Director Interino de la UOC**

**MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE MORA**
**FONACIDE 2022**

**CRONOGRAMA DE OBRAS**

**OBRA:** REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE ELSA ESCALANTE Y MÚSICOS DEL CHACO ID 420.171

| N° | RUBRO | SEMANA UNO | SEMANA DOS | SEMANA TRES | SEMANA CUATR0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | limpieza de calzada y retiro de escobro e impuresa, producido por el soplado de maquina | | | | |
| 2 | Servicio de construccion de asfaltado o (Regularizacion), con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, de la calle Musicos del Chaco de Jose Berges a 11 de Septiiembre | | | | |
| 3 | Servicio de construccion de asfaltado o (Regularizacion), con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, de la calle Elsa Escalante de Jose Berges a 11 de Septiembre | | | | |
| 4 | limpieza final | | | | |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | |

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

**Abg. Jorge Villamayor**
Director Interino de UOC