MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
Email: municipalmayo1520@gmail.com

ADENDA Nº1

27/11/2018

CD 11/2018 PARA
CONSTRUCCIÓN DE PISO ENTRE DOS BLOQUES DE AULAS ESC. BAS. Nº 647 VIRGEN DE CAACUPE Y CONSTRUCCIÓN DE PISO PATIO DE FORMACIÓN, ESC, SAGRADA FAMILIA ID Nº 353945

- **Los datos de la contratación serán consignados en la presente sección y en el SICP los mismo forman parte de los documentos de la presente contratación. en DDLC debajo del instructivo de todos los pliegos.**

DONDE DICE

22 - El plazo de ejecución es de: 10 (diez) días desde la emisión de orden de inicio.

QUEDA DE LA SGTE MANERA

22 - El plazo de ejecución es de: 15 (quince) días desde la emisión de orden de inicio.

***Tope de Consulta: 30/11/2018 12:00**
***Fecha Entrega Ofertas: 04/12/2018 08:15**
***Fecha Apertura Ofertas: 04/12/2018 08:30**

Se anexa ubicación.

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA
UOC
Oscar Benítez F.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño